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Tutkimusongelmana on, miten tuotannonohjausjärjestelmän (Congrid) käyttöönottoa saa-
daan tehostettua kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksessä on otettu uusi tuotannonohjausjär-
jestelmä käyttöön, mutta järjestelmän levittäminen työmaalle ja sen saaminen kaikille 
käyttöön on ollut ongelmallista. 
Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella ja haastatteluilla. Kysely lähetettiin sähkö-
postitse noin neljälle sadalle kohdeyrityksen työntekijälle, joista kyselyyn vastasi 88 hen-
kilöä. Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman laaja otanta tuotannonoh-
jausjärjestelmää käyttäviä kohdeyrityksen työntekijöitä. Tutkimuksessa haastateltiin yh-
teensä 11 henkilöä puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Saatu aineisto analysoitiin 
sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Kyselyaineistosta on tuotettu kaavi-
oita ja poimittu toistuvia linjoja, joilla vastataan osaan tutkimuskysymyksistä. Haastatte-
luiden äänitallenteet sekä haastattelijan muistiinpanot analysoitiin teemoittelun ja tyypit-
telyn avulla. 
Tutkimuksen aikana kohdeyrityksessä tehtiin käyttöönottoa edistäviä toimenpiteitä. Tut-
kimuksessa päädyttiin näiden lisäksi kolmeen erilaiseen toimenpiteeseen ja lisäksi luotiin 
prosessikaaviot työmaan tarkastuksista kyseiselle tuotannonohjausjärjestelmälle. Kolme 
eri toimenpidettä ovat työmaalla oleva vastuuhenkilö, järjestelmästä valistaminen sekä 
laadunvarmistuspalaverin pitäminen. 
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä tehostavat toimenpiteet voidaan jakaa motivaatiota 
lisääviin ja käyttöä helpottaviin toimenpiteisiin. Tutkimuksen aikana tehdyt ohjeet ja li-
säksi tutkimuksessa ehdotettu vastuuhenkilön nimeäminen työmaalle ovat käyttöä ja 
käyttöönottoa helpottavia toimenpiteitä. Tutkimuksessa ehdotetut toimenpiteet laadun-
varmistuspalaverin pitämisestä ja työntekijöiden valistamisesta järjestelmän hyödyistä 
ovat tarkoitettu lisäämään käyttöönoton motiivia. Tutkimuksen aikana järjestelmän käy-
tön kustannukset ovat merkittävästi pienentyneet sopimusmuutosten myötä, mikä myös 
lisää käyttöönoton motiivia. 
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The research problem of the thesis is how to implement the new production management 
system. The target company has had some difficulties implementating the new production 
management system to its construction sites. 
Research data was collected by inquiry and interviews. Inquiry was sent to almost four 
hundred target company’s employees and 88 employees replied to the inquiry. The inter-
viewed employees were chosen so that the sampling would be as wide as possible. The 
interview was held to eleven employees of the target company who have used the new 
production management system. Collected data was analysed with qualitative and quan-
titative methods. Charts were generated from the inquiry data and the main themes were 
picked. The data from the interviews was analyzed with themes and types. 
As the research was on the target company did some operations to improve the imple-
mentation of the new system. These operations have been noticed in this research and 
also three different types of operation suggestions were produced to improve the imple-
mentation. In addition process flowcharts of site inspection were made as a result of this 
research. The three different operations are choosing a person in charge of the new sys-
tem, informing the employees about the advantages of the new system and having a mee-
ting about the new systems rules and customs. 
The operations which increase the effectiveness of the production management system 
can be divided into two groups The first ones are increasing the motivation of implemen-
tation and the second ones are making implementation more easy and comfortable. The 
instructions and choosing a person in charge of the new system are operations to make 
the implementation easier. Having a meeting and informing the employees about the ad-
vantages are meant to increase the motivation of the implementation. The cost of using 
the new system has significantly reduced during the research which also increases the 
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1.1 Tutkimuksen tausta 
Tutkimuksen aihe on kohdeyrityksen kanssa yhteistyössä sovittu. Aihe on ajankohtainen, 
sillä digitalisaation myötä erilaisten sovellusten käyttö tulee lisääntymään rakennustyö-
mailla. Lisääntynyt käyttö tulee parantamaan yrityksen toiminnan tehokkuutta. (Puhto, et 
al., 2016). Toiveena on, että tutkimuksen kautta saadaan tietoa kohdeyrityksen kehitys-
työtä varten. 
1.1.1 Tutkimusongelman hahmottaminen 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kohdeyrityksessä käytössä olevaa tuotan-
nonohjausjärjestelmää (Congrid) käytetään nykyään, mihin sitä kannattaa käyttää ja mi-
ten käyttöä tulisi mahdollisesti muuttaa. Tuotannonohjausjärjestelmä on otettu kohdeyri-
tyksessä käyttöön, mutta käytön levittämisessä työmaalle ja sen saaminen kaikille käyt-
töön on ollut ongelmallista. Tarkoituksena on myös tutkia uusia hyviä käyttökohteita jär-




 Mihin tuotannonohjausjärjestelmää käytetään nykyään? 
 Mihin työmaahenkilöstö haluaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää? 
 Mihin tuotannonohjausjärjestelmää kannattaa käyttää tuotannon tehostamiseksi? 
 Mitä esteitä ja hankaluuksia käyttöönottoon liittyy? 
 Miten esteet voidaan poistaa ja helpottaa käyttöönottoa? 




Congrid-ohjelmisto ilmestyi vuonna 2013. Alkuperäinen kohderyhmä oli asuntotuotan-
totyömaat, nykyään käyttö on levinnyt myös toimitilatuotantoon. Congridin perusidea on 
kehittää työmaan työnohjausta ja dokumentointia. Se jakautuu kahteen osaan mobiiliso-
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vellukseen ja Live-palveluun. Mobiilisovellus mahdollistaa tarkastusten tekemisen ja nii-
den dokumentoinnin suoraan digitaaliseen muotoon. Tarkastukset tehdään työmaalla ja 
niitä voidaan muokata omalla työpisteellä Live-palvelussa, joka on tarkoitettu tarkastus-
ten hallinointiin, analysointiin ja arkistointiin. Tarkastusten tekemisen työmaalla ajatel-
laan säästävän työnjohtajan aikaa, jolloin aikaa voidaan käyttää enemmän itse työn joh-
tamiseen. Tehdyt tarkastukset ovat kaikkien projektille rekisteröityjen käyttäjien saata-
villa koko hankkeen ajan takuukorjaukset mukaan lukien. 
 
1.3 Tavoitteet ja aiheen rajaus 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla tuotannonohjausjärjestelmä saa-
taisiin tehokkaampaan käyttöön kohdeyrityksen rakennustyömailla. Alatavoitteena on 
kartoittaa, kokevatko kohdeyrityksen työntekijät tuotannonohjausjärjestelmän vaikutta-
van työajan rytmitykseensä ja ajanhallintaansa.  
Tutkimuksessa perehdytään tuotannonohjausjärjestelmän käyttöön kohdeyrityksessä ja 
vain kyseisellä ohjelmalla. Teoriaosuudessa rajaudutaan urakoitsijan näkökulmaan ja 
työssä työnjohtajan näkökulmaan. 
 
1.4 Tutkimusmenetelmien valinta 
Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuusselvitystä, kyselyä sekä haastatteluja. Haas-
tattelut toteutetaan puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Kirjallisuuskatsauksessa on 
perehdytty kotimaisen kirjallisuuden ja artikkeleiden kautta tutkimuksen kannalta keskei-





2.1 Laatu käsitteenä 
Laadulla ei ole yksiselitteistä määritelmää. Sille on runsaasti erilaisia määritelmiä ja nä-
kökulmia on useita. Kaksi asiaa ovat kuitenkin keskeisiä laadun määrittelyssä: asiakkaan 
tarpeiden täyttyminen ja asiakkaan vaatimuksiin vertaaminen. (Kankainen & Junnonen, 
2001, p. 5). 
Laatua ovat määritelleet ja kuvanneet useat henkilöt. Laatua on muun muassa:  
 hyödykkeen sopivuus käyttötarkoitukseensa (Juran) 
 toiminnan ja tuotteiden virheettömyyttä (Crosby) 
 pienin mahdollinen kokonaishävikki (Taguchi) 
 kyky täyttää asetetut odotukset (Shewahrt) 
 yksinkertaisia ominaisuuksia, joita ei voi määritellä tarkasti, vaan jotka opitaan 
tunnistamaan kokemuksen kautta (Garvin) 
 sisäänrakennettu väistämätön prosessin ominaisuus (Deming) 
 suunnittelun, valvonnan ja kehittämisen yhdistelmä (Juran) 
 vaatimusten ja normien mukaisuutta (Crosby) 
 laatuvirheiden minimointia (Taylor) 
 esineiden, ihmisten tai prosessien ominaisuuksia ja haluttavuutta (Wikipedia) 
 valmistus-, tuote-, arvo-, kilpailu-, asiakas- ja ympäristölaatua (Lillrank) 
 ilmaista (Crosby) 
 vaikuttanut ihmisten elämään aina (Ruopsa) 
 tehdä oikein ensimmäisellä kerralla (Crosby) 
 suunniteltu ja sisäänrakennettu (PMBOK) 
 tuotteen tai palvelun ne piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää 
asetetut tai oletettavat tarpeet (ISO 8402 – standardi) 
 
2.2 Laatu rakentamisessa 
Laatua yleisesti voidaan tarkastella kuudesta eri näkökulmasta (Kuva 1). Näkökulmissa 
korostuu erilainen suhtautuminen laatuun ja sen tekijöihin. (Kankainen & Junnonen, 
2001, p. 7). Laatunäkökulmat on esitetty kuvassa 1. Näkökulmat ovat: asiakaskeskeinen, 
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tuotekeskeinen, ympäristökeskeinen, kilpailukeskeinen, arvokeskeinen ja valmistuskes-
keinen laatunäkökulma. Rakennustyömaan näkökulmasta rakennus on laadukas, kun se 
vastaa suunnitelmia, eli laatunäkökulma on valmistuskeskeinen. 
 
 
Kuva 1. Laadun eri näkökulmat. Muokattu lähteestä (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 
8) 
 
Valmistuskeskeisessä laatuajattelussa oletetaan, että tuotteen suunnitelmat ovat täydelli-
siä. Tuotteelle on asetettu toleranssit, piirustukset ja ohjeet, jotka määrittelevät millaisen 
tuotteen tulee olla. Poikkeamat suunnitellusta tuotteesta ovat virheitä, jotka laskevat tuot-
teen laatua. Ongelmana valmistuskeskeisessä laatunäkökulmassa on virheiden aiheutta-
mat kustannukset. Laadun mittarina toimii tällöin virheiden määrä tai niiden aiheuttamat 
kustannukset. Laadun kehittäminen keskittyy virheiden havaitsemiseen sekä niiden ai-
heutumissyiden poistamiseen. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 8) 
Rakentamisen laatua voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta, kuten laadun käsitettä 
yleensäkin. Eri näkökulmista katsottuna painottuvat eri asiat. Rakentamisen laatukäsit-
teen voi jakaa neljään osaan yleisen laatukäsitteen tapaan: suunnittelun, tuotannon, asi-
akkaan ja ympäristön laatuun. (Rakennustieto Oy, 2016, p. 11) 
Laadukas rakennustuotanto on suunniteltua ja sille on asetettu laadulliset, aikataululliset 
sekä taloudelliset tavoitteet. Työt tehdään työvaiheeseen ja olosuhteisiin sopivilla mene-



















rakennuksen käyttäjän, rakennuksen vaikutuspiirissä olevan sekä kohteen ympäristön tur-
vallisuuden. Työn lopputulos vastaa suunniteltua rakennusta sekä asiakkaan vaatimuksia. 
(Rakennustieto Oy, 2016, p. 11) 
Rakennuksen vastaavuus asiakkaan vaatimuksiin ja odotuksiin on olennaisin osa asiak-
kaan laatua. Asiakkaan laatua on myös toimiva yhteistyö hankkeen osapuolten välillä ja 
tiedottaminen tilaajalle rakennushankkeen kulusta koko hankkeen ajan. Asiakkaan koke-
man laadun kannalta on myös tärkeää, miten lisä- ja muutostöitä hallitaan hankkeen ai-
kana. (Rakennustieto Oy, 2016, p. 11) 
Yhteiskunta ja toimintaympäristö asettavat rakennushankkeelle vaatimuksia ja odotuksia, 
näiden hallinta ja rakennushankkeen aikaiset toimet ovat ympäristökeskeistä laatua. Ym-
päristökeskeisen laadun minimin määrittää viranomaisten asettamat standardit ja mää-
räykset esimerkiksi tuotteen käytölle valmistukselle ja hävittämiselle. (Kankainen & 
Junnonen, 2001, p. 8). 
Rakentamisen laatusuunnittelulla tarkoitetaan asetettujen laatutavoitteiden saavuttami-
seen vaadittavien käytäntöjen, ohjeiden, resurssien ja toiminnan suunnittelua. Tavoitteena 
on tehokas ja laatua tuottava toiminta. Rakentamisen laadukas suunnittelu näkyy työn 
parempana etenemisenä, kustannusten pienentymisenä, tiedonkulun paranemisena sekä 
vastuualueiden selkeämpänä jakona. Toimintajärjestelmän tehokas ja tarkoituksenmukai-
nen käyttö hankkeessa sovitetaan projektisuunnitelman ja urakoitsijoiden tehtäväkohtais-
ten laatusuunnitelmien avulla, jotka ovat osa rakennusprosessin laadunhallintajärjestel-
mää. Hyvän toimintajärjestelmän pohjalta on helppo ja nopea tehdä hankekohtainen pro-
jekti- ja laatusuunnitelma. (Rakennustieto Oy, 2016, p. 12) 
 
2.3 Laadunvarmistus 
Rakennuksen teknistä ja visuaalista laatua on helpompi arvioida kuin rakennushankkeen 
toimintaa. Laadukas lopputulos vastaa suunnitelmia, laatuvaatimuksia, hyväksyttyä mal-
lityötä sekä hyvää rakennustapaa. Tärkeää on, että laatuvaatimukset ja työmenetelmät on 
määritelty riittävällä tarkkuudella, jotta laatutavoitteet ovat selkeät kaikille hankkeen osa-
puolille. (Rakennustieto Oy, 2016) 
Selkeämpiä hankkeen laadun mittareita ovat esimerkiksi työnaikaisten virheiden, laatu-
poikkeamien ja korjaustoimien määrä, palaute ja asiakastyytyväisyysmittaus, lopputar-
kastuksen virheiden määrä, takuukustannusseuranta, työmaakohtainen laatumittari, TR-
mittaus sekä YTR-mittaus. (Rakennustieto Oy, 2016) 
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2.3.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet 
Laatuvaatimusten täyttyminen varmistetaan laadunvarmistuksella, joka sisältää kaikki 
tarvittavat ennakkoon suunnitellut toimenpiteet tuotteen laatuvaatimusten täyttämisen to-
dentamiseksi. Laadunvarmistus voidaan jakaa kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen laa-
dunvarmistukseen. Sisäisellä laadunvarmistuksella varmennetaan yrityksen omalle joh-
dolle laatujärjestelmän mukainen toiminta ja ulkoisella laadunvarmistuksella se varmen-
netaan asiakkaalle. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 36) 
Laadunvarmistuksen tehtäviä ovat laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen, suori-
tettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistaminen, laatuvirheiden 
kirjaaminen ja syiden selvittäminen sekä laatudokumenttien keräys, analysointi ja käyttö. 
Laadunvarmistuksen tavoitteisiin kuuluu myös laatuvaatimusten ja muun informaation 
moitteeton kulku kaikkien hankkeen osapuolten välillä työntekijästä suunnittelijaan. Laa-
dunvarmistuksen toimiessa oikein selkeät päätökset arkistoituvat systemaattisesti palve-
lemaan korjaavaa toimintaa ja rakennuttaja tai asiakas voi luottaa tuotteen olevan laadu-
kas. Laaduntuotto on urakoitsijan vastuulla, mutta myös rakennuttajalla on laaduntuoton 
vaatimia edellytyksiä. Rakennuttajan on täytettävä myötävaikutusvelvollisuutensa, var-
mistettava, että urakoitsija saa suunnitelmat oikea-aikaisesti ja että toimitetut suunnitel-
mat on tarkistettu. Eri suunnitelmien on oltava yhteensopivia sekä rakennuttajan vastuulla 
olevat rakennustavarat on toimitettava ajoissa. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 36) 
Laadunvarmistuksessa tärkeintä on laatuvaatimusten ymmärtäminen ja niiden yksiselit-
teisyys. Ilman tarkkaa tavoitetta ja vaatimuksia ei voi onnistua laaduntuotossa. Tuote on 
laadukas vain sattumalta, jos vaatimukset eivät ole selvillä. Laatuvaatimukset on selvitet-
tävä ymmärrettävässä muodossa myös työntekijöille, jotta he tietävät mitä heidän työltään 
vaaditaan. (Kankainen & Junnonen, 2001, pp. 36-37) 
Laatuvaatimukset on kirjattu rakennusselostukseen, suunnitelmapiirustuksiin ja työselos-
tuksiin. Rakennusselostuksessa kuvataan laatutaso ja piirustuksissa rakenteiden mitat, si-
jainnit ja toleranssit. Työselostuksessa taas kuvataan suorituksen laatu. Vaatimukset voi-
vat perustua yleisiin laatuvaatimuksiin tai ne voivat olla kohteelle yksilöllisiä vaatimuk-
sia. Vaatimuksia esitetään yleensä rakennuksen tai rakennusosan sijainnista, mitoista ja 
toleransseista, käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominaisuuksista, 
työn lopputuloksen visuaalisesta laadusta sekä liitoksista, yksityiskohdista ja rakenteista. 
(Kankainen & Junnonen, 2001, p. 37) 
Suunnitelmissa esitetyissä laatuvaatimuksissa rakennuttaja viittaa usein yleisiin asiakir-
joihin, kuten rakennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL), tuotestandardeihin ja tuot-
teiden ominaisuuksia käsitteleviin ohjeisiin, työ- ja asennustapoja käsitteleviin standar-
deihin ja ohjeisiin, suunnitteluohjeisiin (sisältävät myös rakennustarvikkeiden laatuvaati-
muksia tai työsuoritusohjeita), ministeriöiden ohjeisiin ja keskusvirastojen oman hallin-
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nonalansa rakentamista koskeviin määräyksiin, ehtoihin ja ohjeisiin sekä kaupallisiin jul-
kaisuihin, jotka sisältävät tuotteen määrityksen tai tietoa sen asentamisesta. (Kankainen 
& Junnonen, 2001, p. 37) 
Vaatimuksissa saattaa esiintyä epäselvyyksiä, ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä eriai-
kaisesti ja toisistaan riippumattomasti laadittujen suunnitelmien vuoksi. Laatuvaatimuk-
set voivat myös olla puutteellisia, perustua vanhentuneisiin normeihin ja määräyksiin tai 
laatutason määritys puuttuu, jolloin laatutason määrityksessä on ongelmia. Rakennusura-
kan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) edellyttävät rakennustöiden yleisten laatuvaati-
musten mukaista 2. luokan laatua tavanomaisessa tuotannossa, mikäli sitä ei ole erikseen 
määritetty suoritukselle. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 37) 
Rakennusurakassa työn laatu sovitaan määritettäväksi mallityön avulla. Asiakirjoissa so-
vitaan mallityön vaatimuksista ja ketkä saavat hyväksyä mallitöitä. Erityisesti suunnitte-
lijan ja valvojan valtuudet hyväksyä mallitöitä on kirjallisesti sovittava. Hyväksytty mal-
lityö toimii vertailukohtana muille työkohteille. Hyväksytyt mallit kirjataan työmaapäi-
väkirjaan ja hyväksyntä todetaan vielä työmaakokouksessa. (Kankainen & Junnonen, 
2001, pp. 37-38) 
 
2.3.2 Laadunvarmistuksen keinot 
Raportointi on osa laadunvarmistusta.  Sen avulla dokumentoidaan hyviksi koetut menet-
telytavat sekä tunnistetaan laaturiskejä sisältävät työt ja voidaan aloittaa virheisiin johta-
neiden syiden selvittäminen. Näin voidaan välttää samat virheet tulevaisuudessa. 
(Kankainen & Junnonen, 2001, p. 38) 
Laadunhallintatoimenpiteet ovat erilaisia urakoitsijalla ja tilaajalla laatuvaatimusten to-
teutumiseksi. Tilaajan on määriteltävä urakoitsijalta edellytettävä laaduntuottokyky ja -
taso sekä laadunvarmistustoimenpiteet urakkasopimusta varten. Tilaaja suunnittelee 
myös, kuinka hän varmistaa myötävaikutusvelvollisuutensa hoidon, työmaavalvontansa 
sekä tarvittavat tarkastustoimenpiteet. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 38) 
Tilaajan määrittelemät laadunvarmistustoimenpiteet toimivat pohjana urakoitsijan laa-
dunhallinnalle, lisäksi tulevat viranomaisten edellyttämät toimenpiteet. Toimenpiteet esi-
tetään laatusuunnitelmassa laadunvarmistuksen yleissuunnitelmana. Työkohtainen laa-
dunvarmistus suunnitellaan tehtäväsuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmassa määritel-
lyillä toimenpiteillä varmistetaan aliurakoitsijan ja oman työn laatuvaatimusten täyttymi-
nen. Luovutuksen suunnittelu kuuluu hankkeen lopetukseen. Siihen kuuluu muun muassa 
itselleluovutus, toimintakokeet, säädöt sekä käyttö- ja huolto-ohjeen kokoaminen. Lisäksi 
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rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät suunnitelmakatselmusten, katselmus-
ten, erilaisten mittausten ja urakan vastaanoton pitämistä osana laadunvarmistusta. 
(Kankainen & Junnonen, 2001, p. 39) 
 
2.4 Rakentamisen virheet 
Rakentamisen virheet voidaan luokitella kolmeen osaan: yleissuunnittelun, toteutuksen 
sekä käytön ja huollon virheisiin. Virheiden ilmeneminen on kuvattu alla olevassa ku-
vassa (Kuva 2). Yleissuunnittelun virheitä pidetään huonona suunnitteluna tai siinä epä-
onnistumisena. Virheet ilmentyvät rumana rakennuksena, huonosti ympäristöönsä sopeu-
tuvana, epäonnistuneena tilankäyttönä tai tilojen huonona suunnitteluna. Omistajalle ja 
käyttäjälle virheistä saattaa aiheutua suuria vahinkoja kuten rakennuksen myyntiarvon 
laskua, vuokralaisten suurta vaihtuvuutta tai toiminnan kustannusten kasvua. (Kankainen 
& Junnonen, 2001, pp. 30-31) 
Toteutuksen virheet ovat poikkeamia vaatimuksista, ohjeista tai yleisestä käytännöstä. Ne 
ilmenevät virheellisesti mitoitettuina rakenteina, kosteus- tai lämpöteknisen suunnittelun 
epäonnistumisena, materiaalien huonona valintana tai rakennustyön huonona toteutuk-
sena tai sen poikkeamisena suunnitelmista. Virheet aiheuttavat rakennuskustannusten 
kasvua virheen poistamisen tai työn uudelleen tekemisen myötä. (Kankainen & Junnonen, 
2001, pp. 30-31) 
Käytön ja huollon virheet johtuvat huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä, virheellisestä 
toteutuksesta tai käyttäjän ohjeiden vastaisesta rakennuksen käytöstä. Esimerkiksi ilman-
vaihtoventtiilien sulkeminen ja rakennuksen puutteellinen huolto- ja korjaustoiminta ovat 
yleisiä virheitä. Virheistä seuraa rakennuksen kunnon heikkeneminen ja siitä johtuen kor-
jauskustannukset kasvaa tai rakennuksen käyttökustannukset nousevat. (Kankainen & 




Kuva 2. Laatuvirheiden ilmeneminen. Muokattu lähteestä (Kankainen & Junnonen, 
2001, p. 31) 
 
Laatuvirheiden syyt ovat moninaisia ja eriluonteisia. Valmistuvien rakennusten laatuvir-
heet voidaan jaotella virheiksi, puutteiksi ja vaurioiksi. Laatuvirheet voivat aiheuttaa ra-
kennuksen käyttäjille terveydellistä haittaa tai rakenteen vioittumisen ja kunnon heikke-
nemisen, mutta useimmat laatuvirheet ovat lähinnä pintavaurioita ja heikentävät vain vi-
suaalisesti rakennuksen vaikutelmaa. (Kankainen & Junnonen, 2001, pp. 30-31) 
Ruotsalaiset tutkijat Per-Erik Josephson ja Yngve Hammarlund (1996) arvioivat tutki-
muksessaan, että kokonaisvirhekustannukset ovat yli 10 prosenttia rakennuskustannuk-
sista. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 31). Tutkimustulokset ovat tosin suuntaa antavia 
ja yli 20 vuotta vanhoja. 
Saman tutkimuksen mukaan laatuvirheet ovat yhteydessä rakennushankkeen taloudelli-
seen tulokseen ja ajalliseen hallintaan. Hankkeen ajallisen hallinnan pettäminen aiheuttaa 
usein myös paljon laatuvirheitä, joiden korjaus merkitsee heikompaa taloudellista tulosta 
hankkeelle. (Kankainen & Junnonen, 2001) 
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Laatuvirheet voidaan jaotella johtuviksi rakennuttamisen, suunnittelun sekä tuotannon 
virheistä. Rakennuttamisen virheet johtavat yleensä suunnitelmamuutoksiin ja lisätöihin. 
Virheet johtuvat usein rakentamisprosessin johtamisen, koordinoinnin tai valvonnan 
puutteesta, jolloin rakentamisprosessissa esiintyy häiriöitä ja rakennus ei ole käyttäjien 
vaatimusten mukainen. Suunnittelun virheet ovat suunnitteluratkaisuja, jotka ovat tekni-
sesti puutteellisia tai rakennettavuudeltaan heikkoja. Tuotannon virheet ovat sopimuksen 
vastaisia rakennusosia tai työsuorituksia. Tuotantovirheelle voi olla monta eri syytä tai 
virheen aiheuttajaa, kuten materiaalitoimittaja, työntekijä, aliurakoitsija, työnjohto, kone 
tai laite, sää, tapaturma ja ilkivalta. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 32) 
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3. VIRANOMAISTEN ASETTAMAT LAATUVAATI-
MUKSET 
3.1 Maankäyttö- ja rakennusasetus 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa velvoitetaan pääsuunnittelijan huolehtimaan yh-
dessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa: 
 hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä; 
 suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä lähtötietojen 
toimittamisesta muille suunnittelijoille; 
 suunnitelmien riittävyydestä; 
 lupa-asiakirjojen, erityissuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta ja toimittami-
sesta rakennusvalvontaviranomaiselle; 
 lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten suunnittelun yhteenso-
vittamisesta ja muutosten edellyttämän hyväksynnän tai luvan hakemisesta; 
 suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteistyöstä sekä suunnittelun yhteensovittami-
sen menettelyistä. 
(Maankäyttö ja -rakennusasetus 1999/895, 10.9.1999, 48 §) 
 
Vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan kuu-
luu huolehtia, että: 
 viranomaiskatselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja tarkastukset sekä toimen-
piteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa; 
 rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityis-
suunnitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut asiakirjat; 
 tarvittavat selvitykset rakennushankkeen riskillisistä vaiheista ja haitallisista vai-
kutuksista on tehty; 
 ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpitei-
siin rakennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi; 
 rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittujen puuttei-
den tai virheiden johdosta; 
 rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä eritysalan työnjohtaja, 
joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä. 
(Maankäyttö ja -rakennusasetus 1999/895, 10.9.1999, 73§) 
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3.2 Viranomaisten vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin 
säännöksiin. Viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että rakennushankkeesta vastaavat 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja että lain asettamat määräykset toteutuvat. Laissa ja ase-
tuksessa esitetyt vaatimukset asettavat rakentamiselle yleiset ohjeet, kuten ”rakentami-
sessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa” ja ”rakennuksen tulee so-
veltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuu-
den vaatimukset” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 5.2.1999). Hyvän rakennusta-
van määrittelyssä merkittävä lähde on Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL). 
Tarkemmat tekniset vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 
Lain asettamat ohjeet ovat vähimmäistason vaatimuksia rakentamiselle. Rakennuttajan ja 
urakoitsijan välisessä sopimuksessa vähimmäistasoja voidaan korottaa. (Kankainen & 
Junnonen, 2001, p. 39) 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetaan vaatimuksia rakennushankkeen kaikille osapuo-
lille. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus. Se tarkoittaa huoleh-
timista suunnittelun ja rakentamisen määräysten mukaisuudesta, rakennustyön valvon-
nasta, rakennustuotteiden kelpoisuudesta, tuloksen tarkastamisesta sekä henkilöstön pä-
tevyydestä. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 40) 
Viranomaisten vaatimista laadunvarmistuksen toimenpiteistä tärkeimmät ovat aloitusko-
kous, rakennustyön tarkastusasiakirja ja laadunvarmistusselvitys. Nämä kaikki kolme 
ovat mainittu maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Ympäristöministeriön ohjeessa raken-
nustyön suorituksesta ja valvonnasta. 
 
3.2.1 Aloituskokous 
Aloituskokous pidetään, mikäli rakennusvalvontaviranomainen on niin määrännyt raken-
nusluvassa. Kokouksen tarpeellisuuteen vaikuttaa rakennushankkeen vaativuus, hank-
keen toteuttajien asiantuntemus sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikut-
tavat tekijät. Aloituskokous pidetään ennen rakennustöiden aloittamista. Kokouksessa on 
oltava läsnä vähintään rakennusvalvonnan edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä, pää-
suunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. (Ympäristöministeriö, 2015, p. 21) 
Aloituskokouksessa todetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet, suunnittelun ja 
rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja 
-tarkastukset sekä muut toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Kokouk-
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sessa käsitellään viranomaiskatselmusten käytännöt ja yleensä sovitaan ensimmäisen kat-
selmuksen ajankohta. Keskeistä aloituskokouksessa on tarkastusasiakirjamenettelyn läpi-
käyminen, koska se on olennainen osa rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia. 
(Ympäristöministeriö, 2015, p. 21) 
Aloituskokouksen yhteydessä voidaan käydä läpi myös muita selvityksiä ja toimenpiteitä, 
jos hankkeen laadukas toteutus niitä vaatii. Tällaisia selvityksiä voivat olla esimerkiksi 
laatu-, turvallisuus ja ympäristöjärjestelmät, rakennushankkeen laatusuunnitelmat, olo-
suhde- ja kosteudenhallintasuunnitelma, ennakkokokeet ja laadunvalvontakokeet. Myös 
laadunvarmistusselvitys kuuluu tarvittaessa aloituskokouksessa käsiteltäviin asioihin. 
(Ympäristöministeriö, 2015, p. 22) 
 
3.2.2 Tarkastusasiakirja 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että ra-
kennustyömaalla pidetään tarkastusasiakirjaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 
5.2.1999, 150 f §) Rakennustyön tarkastusasiakirja on työmaalla pidettävä dokumentti, 
johon vastaava työnjohtaja tai muu vastuuhenkilö kirjaa allekirjoituksellaan tekemänsä 
tarkastukset (Kuva 3). Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt on nimetty aloituskokouksessa. 
Tarkastuksessa ilmenneet merkittävät poikkeamat rakentamista koskevista säännöksistä 
on kirjattava tarkastusasiakirjaan. (Ympäristöministeriö, 2015, p. 26) Tarkastusasiakirjan 
tavoitteena on, että merkinnät muodostavat koko rakennustyön aikaisen kuvauksen ra-
kennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta loppukatselmukseen saakka sekä var-
mistaa että hanke toteutetaan suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. 
(Ympäristöministeriö, 2015, pp. 26-27) 
 Asiakirjaan merkittävät tehtävät ovat hankekohtaisia. Yleensä merkitään ainakin raken-
nuksen turvallisuuden, terveellisyyden, pitkäaikaiskestävyyden, kantavien rakenteiden 
sekä rakennusaikaisen kosteuden kannalta keskeiset tarkastukset. Olennaisia asioita tar-
kastusmerkintöjen kohteeksi ovat esimerkiksi rakennustyön aloittamisen edellytysten to-
teaminen, tarkastettavan rakennus- tai työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmistami-
nen, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon kokoaminen, raken-
nustuotteiden kelpoisuuden toteamiseen liittyvät asiat, viranomaiskatselmusten ja -tar-
kastusten sekä hyväksyttyjen suunnitelmista poikkeamisien merkitseminen ja loppukat-
selmuksen toimittamisen ja rakennuksen käyttöönoton edellytysten varmistaminen. 
(Ympäristöministeriö, 2015, pp. 26-27) 
Vastaava työnjohtaja huolehtii, että tarkastusasiakirjaa pidetään ajan tasalla  
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 5.2.1999, 122 §). Maankäyttö- ja rakennusasetus  
(Maankäyttö ja -rakennusasetus 1999/895, 10.9.1999, 73 §) velvoittaa vastaavan työnjoh-
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tajan myös huolehtimaan, että tarkastukset tehdään oikeaan aikaan ja toimimaan havait-
tujen puutteiden korjaamiseksi. Tarkastusasiakirjan tarkastuksia voivat tehdä vastaavan 
työnjohtajan ja rakennusvaiheesta vastaavan lisäksi myös esimerkiksi erityissuunnittelija, 
vastaava erityissuunnittelija, erityisalan työnjohtaja ja rakennustyön valvoja. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä on huolehtimisvelvollisuutensa hoitamiseksi hankkinut vaadittavat 
asiantuntijat tarkastuksia tekemään. Tarkastuksia tekevät henkilöt sovitaan erillisillä so-
pimuksilla tarpeen mukaan. Tarkastusten vastuuhenkilöt nimetään rakennusluvassa tai 
aloituskokouksessa, mutta tarkastuksia tekevät henkilöt voidaan nimetä myöhemminkin. 
(Ympäristöministeriö, 2015, pp. 27-28). 
Tarkastusasiakirjamallissa (Kuva 3) on riveillä tarkastettavat rakennusosat ja sarakkeissa 
mitä toimenpiteitä pitää tehdä ja kuka on niistä vastuussa. Asiakirjan oikeaan laitaan kui-
tataan kunkin kirjatun rakennusosan tarkastukset allekirjoituksella, kun vaaditut toimen-
piteet on tehty. 
 
 




Laadunvarmistusselvitys kohdistuu rakennushankkeen riskien arvioimiseen ja niiden tar-
kastukseen tai lausunnon hankkimiseen. Selvitys voi käsittää koko hankkeen tai vain vaa-
tivamman osan hanketta. Tarkoituksena laadunvarmistusselvityksellä on rakennustöiden 
laadukas ja turvallinen suorittaminen. Selvityksen tarpeen päättää valvontaviranomainen 
aloituskokouksen perusteella, jos sovitut menettelyt eivät perustellusti riitä säännösten ja 
määräysten mukaisen lopputuloksen varmistamiseen. Valvontaviranomainen ei voi vaa-
tia selvitystä enää rakennustyön aikana. (Ympäristöministeriö, 2015, p. 39) 
Laadunvarmistusselvityksen tarvetta selvitettäessä otetaan huomioon esimerkiksi raken-
nuksen turvallisuuden, terveellisyyden, pitkäaikaiskestävyyden, sää- ja olosuhdesuojauk-
sen ja korjaus- tai muutostyön riskit ja verrataan niitä rakennushankkeeseen ryhtyvän 
oman henkilöstön ja sopimusjärjestelyin hankitun valvonnan riittävyyteen. Selvitykseen 
kirjataan tieto toimista, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa hankkeen suunnitel-
mien mukaisuuden, määräysten ja hyvän rakennustavan riittävän varmistamisen. 
(Ympäristöministeriö, 2015, p. 39) 
Laadunvarmistusselvitykseen voidaan vaatia joitakin seuraavista selvityksistä ja toimen-
piteistä. Vaadittavat kohdat riippuvat syistä joiden takia selvitystä vaaditaan. 
 selvitys erityissuunnittelun, rakennustyön ja käytön riskeistä turvallisuuden, ter-
veellisyyden tai pitkäaikaiskestävyyden kannalta (riskianalyysi) 
 esitys rakennustyön tarkastusasiakirjaksi laadunvarmistustoimenpiteineen 
 jo olemassa olevaa rakennusta koskeva kuntotutkimus rakennuksen korjaus- ja 
muutostyössä 
 erityissuunnittelijan, vastaavan erityissuunnittelijan, asiantuntijatarkastuksen tai 
ulkopuolisen tarkastuksen käyttäminen rakennustyön valvonnassa ja rakennus 
tuotteiden valmistuksen tarkastamisessa 
 rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut työvaihetarkastuksia suo-
rittavat henkilöt sekä heidän koulutuksensa ja kokemuksensa, rakennusaikataulu 
toteutumisarvioineen toiminnan laadun arvioimiseksi 
 tarjous- ja sopimusvaiheen vaatimukset laadun varmistamisen osalta 
 suunnitelmakatselmukset 
 rakennushankkeeseen ryhtyvän hyväksymä työmaan laatusuunnitelma, joka sisäl-
tää laadunvarmistukseen liittyvät laadunohjaus- ja valvontamenettelyt sekä ura-
koitsijan sisäiset laadunvalvontatoimenpiteet 
 tarkastusten vastuuhenkilöiden johdolla toteutettavat työvaiheiden mallitarkas-
tukset sekä muut laadun varmistamiseksi sovitut tarkastukset, vastaanottotarkas-
tukset ja mittaukset 
(Ympäristöministeriö, 2015, pp. 39-40) 
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Suunnitelmien mukainen toteutus varmistetaan tekemällä työsuunnitelmat ennen toteu-
tuksen alkua toteutuskelpoisiksi, jatkuvasti olemassa olevat toteutusedellytykset, enna-
koidaan tulevat ongelmat ja tekemällä tehtäväsuunnitelmat kriittisistä töistä. Poikkeamien 
ilmetessä tuotantoa muokataan tarvittaessa resurssien määrää tai tehtävien sisältöä kor-
jaamalla sekä aloitusajankohtia muuttamalla. (Kankainen & Sandvik, 1999) 
Tehtäväsuunnittelu kohdistuu yhteen yhden työryhmän toteuttamaan tehtäväkokonaisuu-
teen, eikä siinä tarkastella koko työmaata. Siihen kuuluu mm. tehtävän laatuvaatimusten 
ja aikataulu- ja kustannustavoitteiden tarkistaminen, työssä tarvittavien resurssien suun-
nittelu, riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Tehtäväsuunnitelman 
olennaisin tarkoitus on varmistaa tehtävän aloituksen edellytykset (Junnonen, 1996, pp. 
17-18). Hyvin laaditun tehtäväsuunnitelman avulla ja sitä noudattamalla pystytään var-
mistamaan tehtävän edellytysten varmistaminen, sekä toteuttamaan tehtävän valvonta ja 
ohjaus. (Mittaviiva Oy, 2010, pp. 12-22)  
Tehtäväsuunnitelma tulee tehdä, jos tehtävä on: 
 ajallisesti kriittinen, eli pitkäkestoinen tai muita tehtäviä tahdistava, jolloin tehtä-
vän suunnitellussa aikataulussa pysyminen on erittäin tärkeää työmaan aikataulun 
toteutumiselle.  
 taloudellisesti merkittävä, eli tehtävä on kustannuksiltaan merkittävä. 
 laatuvaatimuksiltaan korkea, jolloin tehtäväsuunnittelussa keskitytään tehtävän 
laatuvaatimusten saavuttamiseen. 
 työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon, eli tehtävä on harvinainen tai erityis-
laatuinen eikä kokemusta vastaavasta tehtävästä ole. 
 aikaisempien kokemusten mukaan osoittautunut virhealttiiksi. Kyseisissä tehtä-
vissä on esim. esiintynyt paljon takuukorjaustöitä. 
(Mittaviiva Oy, 2010, p. 6) 
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Rakennustyömaalla olosuhteet, työntekijät ja työsuunnitelmat vaihtuvat ja lisäävät riskiä. 
Hyvä johtaminen on riskienhallintaa, jota tehdään tehtäväsuunnittelun avulla. Riskit ar-
vioidaan tehtäväkohtaisesti ja niihin varaudutaan etukäteen. Riskienhallinta, sujuva tuo-
tanto ja taloudellinen tulos edellyttävät tuotannon johtamista. Tehtäväsuunnittelulla luo-
daan välineet tehtävän valvontaan ja laadunvarmistukseen (Junnonen, 1998, p. 73). Sa-
malla varmistutaan, että työn kaikilla osapuolilla on sama käsitys työn sisällöstä ja vaati-
muksista. (Mittaviiva Oy, 2010, p. 2) 
Tehtäväsuunnitelma helpottaa työn koordinointia ja sen tuloksia tarvitaan myös ali-
urakka- ja työkauppasopimusten teossa, hankintapyyntöjen valmistelussa, varastoinnissa 
ja muiden logististen toimintojen järjestämisessä, kone- ja kalustovarausten teossa, laa-
dunvarmistustoimenpiteiden määrittämisessä ja laatupiirin hoitamisessa. (Kankainen & 
Sandvik, 1999, p. 37). Tehtäväsuunnittelulla vastataan myös viranomaisten asettamiin 
edellytyksiin, kuten katselmuksien pitämiseen, ilmoituksiin, työmaasuunnitelmiin, tar-
kastuksiin, seurantaan, lupiin, pätevyyksiin ja työterveyteen. Systemaattinen tuotannon 
suunnittelu tehtäväsuunnittelun kautta toimii konkreettisena osoituksena tehtävän ja koko 
tuotannon laadunhallinasta tilaajalle sekä rakennuttajalle. (Mittaviiva Oy, 2010, pp. 2-5) 
Tehtäväsuunnittelun lähtötietoja ovat (Kuva 4) tehtävän työmenekki- ja kustannuslaskel-
mat, suunniteltu aloitus- ja valmistumisajankohta, laatuvaatimukset sekä tehtävään liitty-
vät potentiaaliset ongelmat. (Kankainen & Sandvik, 1999, pp. 37-38) Sen avulla pysty-
tään konkretisoimaan yrityksen oma laatujärjestelmä työmaan kaikkien osapuolten käyt-
töön. Hankesuunnitelman ja laatujärjestelmän tavoitteet ja ohjeet tarkennetaan tehtävä-
kohtaiseksi ymmärrettäväksi tiedoksi ja jaetaan tehtävän eri osapuolille. (Rakennustieto, 
2011, pp. 100-102) 
 
Kuva 4. Tehtäväsuunnittelu muun tuotannonsuunnittelun osana. (Mäki, 2002) 
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Seuraavissa hankkeissa voidaan hyödyntää ylläpidetyn tehtäväsuunnitelman tuottamaa 
tietoa ja hyvin laadittuja tehtäväsuunnitelmia voidaan käyttää pohjana seuraavassa sa-
mankaltaisessa tehtävässä. Varsinkin asuntotuotannossa on tehtäviä, jotka toistuvat lähes 
identtisinä jokaisessa kohteessa. Tällöin myös tehtäväsuunnitelman sisältö voidaan osit-
tain vakioida, etenkin laatuvaatimusten osalta. Tehtäväsuunnittelun yhteydessä on kui-
tenkin tarkistettava, että kohdekohtaiset vaatimukset ovat sisällöltään samat. (Kankainen 
& Junnonen, 1999, p. 7) 
Edellisten hankkeiden ylläpidetyistä tehtäväsuunnitelmista saadaan tietoa toteutumasta, 
ongelmista, suunnittelun ja tuotannon välisistä poikkeamista, sekä taloudellisesta, ajalli-
sesta ja laadullisesta onnistumisesta. Saatua tietoa voidaan hyödyntää poistamalla toistu-
via virheitä ja kehittämällä toimintaa kohti parempaa ajallista sekä taloudellista tulosta. 
Samalla tehtäväsuunnittelu tukee yrityksen jatkuvaa kehittämistä. Tehtäväsuunnitelma 
tulee kuitenkin laatia jokaiseen tehtävään omansa, eikä vain kopioida vanhaa suunnitel-
maa. Vanha suunnitelma on hyvä esimerkiksi tehtävän riskien arviointiin ja niiden pois-
tamiseen kokemuksen perusteella. Tämä vähentää työmaalla tuotannon suunnittelutyö-
hön käytettävää aikaa. (Mittaviiva Oy, 2010, p. 5) 
Työnjohdon käytössä tehtäväsuunnitelma on työnjohdon ja valvonnan työkalu. Se sel-
keyttää tehtävän tavoitteet ja auttaa ohjaamaan tuotantoa niihin, sekä parantaa työmaan 
tiedonkulkua. Suurin hyöty tehtäväsuunnitelmasta saadaan kun sitä käytetään ja ylläpide-
tään jatkuvasti työn edetessä. (Mittaviiva Oy, 2010, p. 5) 
Tehtävän suunnitteluvaiheessa työntekijät saavat tuoda oman mielipiteensä jo työn suun-
nitteluvaiheessa, jolloin työntekijän ammatillinen osaaminen tulee hyödynnettyä esimer-
kiksi kartoitettaessa työssä esiintyviä ongelmia. Tällöin ongelmiin voidaan varautua tai 
poistaa ne etukäteen. Tehtäväsuunnitelman avulla työntekijät saavat myös tarkan tiedon 
työn laatuvaatimuksista ja tavoitteista. Tämä vähentää turhan työn tekemistä ja tehdyn 
työn korjaamista. Etukäteissuunnittelulla parannetaan työskentelyolosuhteita ja poiste-
taan työn esteitä. Näin parannetaan työntekijöiden työmotivaatiota ja työn tuottavuutta. 
(Mittaviiva Oy, 2010, p. 5) 
 
4.1.1 Riskien tunnistaminen 
Riskien tunnistaminen on olennainen osa tehtäväsuunnitelmaa. Jo tehtäväsuunnitteluun 
valikoitavien tehtävien erottelussa joudutaan pohtimaan tehtävien riskejä yleisellä tasolla. 
Tehtäväsuunnitteluun valitaan työvaiheita jotka ovat jollakin tapaa riskialttiita. Riskit voi-
daan jakaa negatiivisiin ja positiivisiin riskeihin, eli uhkiin ja mahdollisuuksiin ja edelleen 
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muun muassa ajallisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuusriskeihin. (Mittaviiva 
Oy, 2010, p. 9) 
Riskien tunnistamiseen voidaan käyttää suunnitelmia, sopimusasiakirjoja, työselostuksia, 
henkilöiden kokemusta, tarkistuslistoja ja riskimatriiseja. Tunnistettujen riskien todennä-
köisyys arvioidaan, jonka jälkeen pystytään arvioimaan riskin vakavuus. Positiivisia ris-
kejä voidaan etsiä esimerkiksi työmaatoiminnoista, organisaation sisäisestä rakenteesta 
ja suhteista asiakkaaseen. (Mittaviiva Oy, 2010, p. 9) 
Tehtävän riskien tunnistamisen jälkeen laaditaan kullekin riskille ennaltaehkäisevä toi-
menpide. Ehkäisykeinot ja riskit laitetaan osaksi tehtäväsuunnitelmaa ja ne käydään läpi 
tehtävän osapuolten kanssa. Positiivisista riskeistä tehdään erillinen lista (Kuva 5). 
(Mittaviiva Oy, 2010, p. 9) 
 
Kuva 5. Esimerkkejä menestymisen mahdollisuuksista eli positiivisista riskeistä. 
(Mittaviiva Oy, 2010, p. 9) 
 
4.1.2 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Potentiaalisten ongelmien analyysiä (POA) käytetään usein tehtäväsuunnitelmaa tehtä-
essä ongelmien kartoittamiseen. POA:ssa tulevan toiminnan ongelmat ja niiden seurauk-
set kartoitetaan systemaattisesti ennakkoon. Tietojen avulla ehkäistään ongelmien synty 
tai minimoidaan niiden haitallinen vaikutus. Analyysin laajuus ja lähtökohdat vaihtelevat 
käsillä olevan tehtävän ja suunniteltavan tehtävän valintaperusteiden (esimerkiksi ajalli-
sesti kriittinen ja taloudellisesti merkittävä) mukaan. (Mittaviiva Oy, 2010, p. 10) 
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Ongelmia selvitettäessä voidaan tehtävää lähestyä monista eri näkökulmista, jolloin pys-
tytään kattavammin tuomaan eri ongelmat esille. Näkökulmia voi olla esimerkiksi tekni-
set ongelmat, resurssit, suunnittelu, turvallisuus, hankinnat ja olosuhteet. (Mittaviiva Oy, 
2010, p. 10) 
Potentiaalisten ongelmien analyysiin päättelyketju kulkee seuraavasti: 
 Mitä ongelmia voi ilmetä? (eri näkökulmat) 
 Mikä on ongelman syy? 
 Mikä on seuraus riskin toteutumisesta? Kuinka merkittävä seuraus on? 
 Miten riskin todennäköisyyttä voidaan pienentää? 
 Miten varaudutaan riskin toteutumiseen? 
 Mistä huomataan riskin toteutuminen? Hälytin 
 Kuka vastaa ennaltaehkäisevistä toimista? 
(Kankainen & Sandvik, 1999, p. 36) 
Ongelmien kattavan listauksen jälkeen arvioidaan ongelmien toteutumisen todennäköi-
syys sekä ongelmien vakavuus (Kuva 6). Ongelmat, joiden todennäköisyys on pieni tai 
ongelman vakavuus on mitätön, voidaan karsia listalta pois. Jäljelle jäävien ongelmien 
seurausten torjumiseksi voidaan ryhtyä kahdenlaisiin toimenpiteisiin. Vähennetään ris-
kin toteutumisen todennäköisyyttä ja miettimällä varasuunnitelma toimenpiteille riskin 
toteutuessa. (Kankainen & Sandvik, 1999, p. 36) 
Toimenpiteiden suunnittelussa on kaksi oleellista osaa, tiedon saannin varmistaminen, 
joka vaatii jatkuvaa tuotannon valvontaa ja hälyttimen määrittäminen. Hälytin on tilan-
teen poikkeama, joka ilmetessään laukaisee suunnitellut ohjaustoimenpiteet tuotannon 
saattamiseksi suunnitelman mukaiseksi. Täysin varmistetun tilanteen saavuttamisen ol-
lessa mahdotonta, on päähuomio kiinnitettävä kustannusten ja hyödyn suhteen optimoi-
tuihin toimenpiteisiin. Tällöin joudutaan usein valitsemaan, keskitytäänkö ongelmien 
todennäköisyyden vai ongelmien seurausten minimointiin. (Kankainen & Sandvik, 
1999, p. 37) 
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Kuva 6. Esimerkki POA:sta väliseinämuurauksessa, keskitytty ennaltaehkäisyyn, eli tun-
nistamiseen. (Mittaviiva Oy, 2010, p. 10) 
 
4.1.3 Valvonta 
Tuotannon valvonnan tarkoitus on hankkia tietoa toteutuneesta tuotannosta. Valvonnan 
tulee olla jatkuvaa toimintaa, jotta tieto tuotannosta on ajankohtainen. Hankittua tietoa 
verrataan suunniteltuun tuotantoon ja raportoidaan tehdyt havainnot työmaan johdolle. 
Työmaavalvonnalla pyritään myös vaikuttamaan tuotannon kulkuun ennaltaehkäisemällä 
suunnitelman vastainen toiminta sekä poikkeamien ilmetessä palauttaa tuotanto suunni-
telman mukaiseksi. (Kankainen & Sandvik, 1999, pp. 36-37) 
Työnaikaisen valvonnan avulla selvitetään mahdollinen tuotannon eroavuus suunnitel-
lusta. Valvonta kohdistetaan samalla koko tuotantoon ja yksittäisiin kriittisiin tehtäviin. 
Verratessa toteutunutta tuotantoa suunnitelmiin on poikkeamia löydettäessä heti niiden 
syyt selvitettävä. Syyt päätellään valvontatiedoista, havainnoimalla työmaalla tai kysele-




4.2.1 Rakennustekniset työt 
Luovutusprosessi on monien osatehtävien muodostama tehtäväsarja, jossa pyritään koh-
teen luovuttamiseen virheettömänä ja ajallaan tilaajalle. Samalla kohteen omistus ja vas-
tuu siirtyvät urakoitsijalta tilaajalle. Tehtävänä on havaita mahdolliset virheet ja varmis-
taa että korjaukset ehditään tekemään luovutusaikataulun puitteissa. Prosessi on välittö-
mässä yhteydessä asiakkaaseen ja on rakennusliikkeen ydinprosessi. (Koski, 2004, pp. 
16-18) 
Itselleluovutus on osa luovutusprosessia, joka ajoittuu ennen vastaanottotarkastusta 
(Koski, 2004, p. 8). Itselleluovutus on toimenpide, jolla varmistetaan tuotteen laadun so-
pimusten mukaisuus. Urakoitsija tarkastaa oman työnsä sekä korjaa virheet ja puutteet 
oma-aloitteisesti ilman tilaajan valvontaorganisaation toimenpiteitä. Korjaustöiden jäl-
keen kohde luovutetaan tilaajalle oikeaan aikaan ja lohkoittain sopimuksen mukaan. 
(Koski, 2004, pp. 16-18)  Ilman itselleluovutusta kohteen virheet ja puutteet huomataan 
vasta vastaanottotarkastuksessa ja niitä joudutaan korjaamaan lyhyessä ajassa, mikä lisää 
kustannuksia. Itselleluovutuksessa virheet ja puutteet huomataan ennen vastaanottotar-
kastusta ja korjaustöiden toteuttamiseen jää enemmän aikaa. (Koski, 2004, p. 8) 
Itselleluovutus etenee seuraavasti: 
 Luovutusvalmiuden esitarkastus 
 Systemaattisten virheiden korjaus 
 Satunnaisten virheiden ja puutteiden korjaus 
 Luovutusvalmiuden toteaminen 
 Loppusiivous ja tilojen lukinta 
 Vastaanotto 
Esitarkastuksessa luovutettavan rakennuksen tilat tarkastetaan sekä virheet ja puutteet 
kirjataan ylös tiloittain. Systemaattiset virheet korjataan ensin erillisenä tehtävänä, jonka 
jälkeen korjataan yksittäiset virheet. Korjaustöiden jälkeen tarkastetaan, ovatko kaikki 
puutteet korjattu ja onko korjaustöiden aikana aiheutunut uusia vikoja. Luovutusvalmiit 
tilat loppusiivotaan ja tilat lukitaan, jonka jälkeen rakennuttaja voi ottaa tilat vastaan. 
(Koski, 2004, pp. 16-18) 
 
4.2.2 Talotekniikka 
Talotekniikan osalta itselleluovutuksen tavoitteena on varmistaa, että laitteet ja järjestel-
mät ovat toimintakuntoisia ja niiden toiminta on suunnitelmia vastaavia. Itselleluovutus 
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sisältää työnaikaisen laite- ja asennustapatarkastuksen, koekäytöt ja säädöt. Luovutuksen 
vaiheet on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 7). Ennen toimintakokeiden alkua tode-
taan aloitusvalmius kokeille, jonka jälkeen tehdään toimintakokeet, koekäytöt, tarkistus-
mittaukset ja loppukatselmus. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 59) 
 
Kuva 7. Talotekniikan luovutuksen valmistelun vaiheet. Muokattu lähteestä (Kankainen 
& Junnonen, 2001). 
 
Jotta toimintakokeet voidaan aloittaa, pitää teknisen tilan rakennustyöt olla valmiit ja siis-
tit. Myös muiden tilojen rakennustöistä vähintään seinien, ovien ja ikkunoiden on oltava 
paikallaan. Koneiden ja laitteiden tulee olla asennettuina ja merkattuina sekä jännitteen 
kulkea lopullista kaapelia pitkin. Talotekniikkaurakoitsijan on oltava paikalla toiminta-
kokeissa. Toimintakokeissa tarkastetaan instrumentointi ja merkinnät, pyörimissuunnat, 
hälytykset ja varolaitteet, ohjaukset, palokytkennät ja säätötoiminnot. (Kankainen & 
Junnonen, 2001, pp. 59-60) 
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Koekäytöt suoritetaan laitteille, joiden toiminta ja luotettavuus halutaan varmistaa välit-
tömästi käyttöönotosta eteenpäin. Pidettävät koekäytöt on aina kirjattu sopimusasiakir-
joissa. Koekäytöistä laaditaan erillinen suunnitelmansa, jonka mukaan toimitaan. Yhteis-
koekäyttöjen avulla varmistetaan eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Yleisesti koekäy-
tetään kattilalaitokset, kylmä- ja pakastetilat, erikoisilmastoidut tilat, uima-allaslaitteet, 
jäähdytyslaitteilla varustetut ilmastointikojeet, lämmöntalteenottokojeet sekä varavoima-
laitos. (Kankainen & Junnonen, 2001, p. 60) 
Loppukatselmusta ennen tehtävillä tarkistusmittauksilla varmistetaan, että tarkistettavat 
laitteen ja koneet ovat vastaanottokunnossa. Mittauksilla tarkastetaan lämmitys- ja ilman-
vaihtolaitteet sopimusten mukaan. Tarkistettavia ominaisuuksia ovat esim. lämpötila, vir-
taamat, paineet, äänitasot ja käyntiajat. Urakoitsija tekee mittauksensa ja valvoja voi tar-
kistaa esimerkiksi pistokokein tulosten paikkansa pitävyyden. (Kankainen & Junnonen, 
2001, p. 60) 
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5. OHJELMISTON TYÖKALUT JA NIIDEN 
KÄYTTÖ 
Congrid on tarkoitettu helpottamaan rakennustyömaan työnohjausta, valvontaa ja doku-
mentointia. Congrid voidaan jakaa kahteen osaan: mobiilityökaluun ja Live-palveluun. 
Mobiilityökalun avulla voidaan tehdä tarkastuksia ja muita raportteja valmiiksi asti työ-
maalla käymättä lainkaan työmaatoimistossa. Tehdyt raportit tallentuvat pilvipalveluun 
digitaalisessa muodossa ja ne ovat kaikkien hankkeen tahojen käytössä reaaliaikaisesti. 
Congrid on tarkoitettu pääasiassa työnjohtajien käyttöön. Perusajatus Congridin käyttä-
misessä on, että se on koko ajan työnjohtajalla mukana työmaalla älypuhelimessa tai tab-
lettitietokoneessa ja tarkastuksia voi tehdä ikään kuin muun työn ohessa.   
Live-palvelu on selaimella toimiva projektin tietojen ylläpitoon, raporttien muokkaami-
seen ja tietojen käsittelyyn tarkoitettu sivusto. Live-palvelussa luodaan edellytykset mo-
biilityökalujen toiminnalle, eli asetetaan perusasetukset mobiilityökalua varten. Sen 
kautta päivitetään yhteystiedot, lisätään käyttäjät, muokataan raporttien pohjia ja lisätään 
hankkeen pohjakuvat. Sivustolla pääsee myös muokkaamaan ja analysoimaan kaikkia 
mobiilityökaluilla tehtyjä raportteja. Live-palvelu on pääasiassa työmaainsinöörien käy-
tössä. 
Hankkeeseen voidaan luoda myös valvojalle ja aliurakoitsijoille omat käyttäjätilit. Val-
voja voi tehdä omia raportteja oman käyttäjätilin kautta. Valvoja käyttää Congridilla lä-
hinnä havainto-työkalua ja tarkastaa muiden tekemiä havaintoja. Aliurakoitsijoille on 
oma Lite-työkalu, jonka kautta ajantasainen tieto raporteista ja muista havainnoista on 
aina saatavilla ja kommentoitavana.  
Käytettäviä työkaluja on seitsemän. Työkalut esitellään seuraavissa luvuissa 5.2 – 5.8.  
 
5.1 Projektin luominen 
Rakennushankkeen alussa perustetaan Live-palvelussa hankkeelle oma projekti. Projek-
tille syötetään perustiedot, kuten aloitus- ja valmistumispäivämäärä, osoite, nimi ja työ-
numero. Rakennuksen aluejako (Kuva 8) luodaan jaottelemalla rakennuksen tilat esimer-
kiksi porrashuoneittain tai lohkoittain. Alueet jaetaan edelleen kerroksittain ja jokainen 
huone kirjataan oikean kerroksen ja lohkon alle. Tilojen jaottelu on erilainen asuntotuo-
tannon ja toimitilatuotannon kesken. Aluejako on kannattavaa tehdä tarkasti, koska tar-
kemmalla aluejaolla pystyy tarkastuksilla kerättyä tietoa kohdistamaan paremmin. Hyvä 
jaottelu myös helpottaa tarkastusten ja havaintojen tekemistä jouhevasti. Aluejakoa pys-
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tyy muokkaamaan projektin edetessä, mutta siihen mennessä tehtyjen tarkastusten sijain-
titieto saattaa muutosten yhteydessä vääristyä. Aluejaon valmistuttua liitetään jokaiselle 
kerrokselle pohjakuva. Kerroksen tiloja tarkastettaessa kerrokseen liitetty pohjakuva au-
keaa tarkastuksen yhteyteen.  
 
 
Kuva 8. Aluejako asuntotuotannon esimerkkiprojektilla. Kuvakaappaus Live-palvelusta. 
 
5.2 Havainnot (VIPU) 
Virhe- ja puutelistojen (vipu) teko aloitetaan valitsemalla urakoitsija, jolle virhe kuuluu, 
urakoitsijalistasta. Urakoitsijat lisätään Live-palvelun kautta ennen listojen tekemisen 
aloittamista. Ohjelma ehdottaa aiemmin valittuja urakoitsijoita, joista voi valita halutun 
urakoitsijan klikkaamalla. Urakoitsijan voi etsiä myös hakemistosta. 
Virheen sijainti valitaan ohjelman antamista vaihtoehdoista katto, seinä, lattia, kaluste ja 
smyygi, jonka jälkeen virhe kuvataan lyhyesti, esimerkiksi ”alakattolevy puuttuu”. Oh-
jelma antaa myös tähän kohtaan aikaisemmin tehtyjä kuvauksia valittavaksi yhdellä klik-
kauksella. 
Valitulta urakoitsijalta vaadittu toimenpide nimetään seuraavaksi, esimerkiksi ”puuttuva 
levy asennettava”, tai valitaan ohjelman ehdottamista aikaisemmin nimetyistä toimenpi-
teistä. Toimenpiteelle voi antaa myös aikarajan, jolloin virhe pitää olla korjattu. Ohjelma 
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ehdottaa kolmea vaihtoehtoa aikarajaksi heti, kolme tai seitsemän vuorokautta. Aikarajan 
voi säätää myös itse.  
Huoneen numero, jossa virhe sijaitsee, valitaan seuraavaksi (Kuva 9). Live-palvelussa 
syötetyt kohteen lohko- sekä huonejaot näkyvät valikossa ja huone valitaan niistä. Valitun 
huoneen perusteella ohjelma esittää seuraavassa kohdassa kyseiseen lohkoon liitetyn poh-
jakuvan. Kuvaa voi liikutella ja zoomata näytöllä ja merkata virheen tarkka sijainti. 
 
 
Kuva 9. Tilan valinta. Kuvakaappaus puhelimelta. 
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Seuraavassa kohdassa voidaan ottaa virheestä kuva tai kuva voidaan liittää laitteella ai-
kaisemmin otettu kuva. Kuvia voi liittää myös useampia. 
Live-palvelussa on mahdollista asettaa urakoitsijoille yhteyshenkilö ja liittää sähköposti 
tietoihin. Viimeisessä kohdassa valitaan, lähetetäänkö virheestä tieto heti eteenpäin. 
Viesti lähtee urakoitsijaan liitetylle henkilölle sähköpostiin. Vastaanottajia on mahdol-
lista myös lisätä kirjoittamalla uusi sähköpostiosoite. Sähköpostiin on mahdollista antaa 
lisätietoja ”Viesti”-kohtaan. Lopuksi virheen kirjaus tallennetaan. Mikäli laite on verkko-
yhteydessä, sähköposti lähetetään heti urakoitsijalle, muuten sähköposti lähtee, kun laite 
kytketään seuraavan kerran verkkoyhteyteen. Sähköpostissa tulee urakoitsijalle linkki 
josta voi ladata pdf-muodossa raportin virheestä (Kuva 10). Linkki on voimassa yhden 
kuukauden ajan. Lisäksi alareunasta näkee mahdolliset aikaisemmat samasta virheestä 
lähetetyt viestit. Tämä koskee lähinnä virheen muokkaamista ja kuittaamista. 
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Yksittäisen virheen raportin yläreunaan tulee kohteen tiedot ja päivämäärä. Virhettä kir-
jattaessa annettavat tiedot näkyvät vasemmassa reunassa virheestä otetun kuvan vieressä. 
Raportissa näkyvät myös virheen tapahtumat eli tarkastukset, lähetetyt ilmoitukset ja vir-
heen hyväksyntä päivämäärineen. Kuva virheestä, alla oleva pohjakuvaan merkattu vir-
heen sijainti sekä sanallinen kuvaus virheestä ovat tarkka yksilöinti virheestä, jolloin vir-
hekohdan löytäminen työmaalla on helppoa. 
 
5.3 Tarkastukset  
Congrid- ohjelmassa on paljon valmiita erilaisia tarkastuspohjia työmaalla tehtäville tar-
kastuksille. Valmiille tarkastuspohjalle tehtävässä tarkastuksessa aluksi valitaan, mikä 
tarkastus tehdään. Valittavana on useita tarkastuksia, kuten malliasennus, katselmus ja 
työvaiheen vastaanotto (Kuva 11). Tarkastuksia voi muokata mobiililaitteella työmaalla 
tai tehdä täysin omia Live-palvelussa. Valitun tarkastuksen mukaan ohjelma antaa seu-
raavassa kohdassa valita kyseiseen tarkastukseen sopivan tarkastuspohjan. Seuraavaksi 
asetetaan alue, jossa tarkastus tehdään, syötetään sanallinen tarkennus sijainnista ja kirja-
taan osallistujat sekä tarkastuksen hyväksyjät. Lopuksi klikataan ”Luo tarkastus”, jolloin 




Kuva 11. Tarkastuksen valinta. Kuvankaappaus tablettietokoneelta. 
 
Ohjelma antaa valmiin listan tarkastettavista kohdista (Kuva 12). Kohtia voi myös itse 
paikan päällä tehdä lisää, mikäli valmiit kohdat tuntuvat riittämättömiltä. Jokaiseen koh-
taan voidaan kirjoittaa omat kommentit, ottaa valokuvia ja liittää havaintoja. Ohjelma 
antaa myös tarkastukseen liittyviä dokumentteja luettavaksi helposti jokaisen kohdan va-
likossa. Esimerkkinä näistä ovat SisäRyl-ohjeet, joista voidaan tarkastaa erilaisia raja-
arvoja ja ohjeita. ”Muistiinpanot” – kohtaan voidaan vielä kirjata yleisiä havaintoja tar-
kastuksesta. Tarkastuksen voi tehdä myös ilman tarkastuspohjaa, jolloin kaikki kohdat 
tehdään itse. Tällöin tarkastukseen liittyvät dokumentit jäävät pois käytöstä, muuten tar-




Kuva 12. Märkätilan mattopäällystyksen vastaanoton tarkastuksen kohdat automaatti-
sesti ohjelman antamana. Kuvankaappaus tablettitietokoneelta. 
 
5.4 Kenttä (suunnitelmat mukana) 
Mobiililaitteella pystyy työmaalla selaamaan kohteen piirustuksia (Kuva 13). Piirustukset 
ladataan laitteelle Live-palvelusta verkkoyhteyden avulla ja ne tallentuvat laitteen muis-
tiin, jolloin verkkoyhteyttä ei tarvita piirustusten katseluun. Piirustusten päivittyessä ne 




Kuva 13. Piirustusten katselu onnistuu Congridilla. Kuvankaappaus tablettitietoko-
neelta. 
 
Halutun piirustuksen tyyppi valitaan valikosta, esimerkiksi ARK-, sähkö- tai LVI-suun-
nitelma, jolloin aukeaa valikko valitun tyypin piirustuksista (Kuva 14). Monisivuisten 
dokumenttien lisääminen on myös mahdollista. Esimerkiksi huoneselostuksen tai sopi-
musdokumentin voi ladata laitteelle, jolloin ne ovat aina luettavissa työmaalla ollessa. 
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Kuva 14. Valittavia kohteen piirustuksia. Kuvankaappaus tablettitietokoneelta. 
 
5.5 Live-palvelu 
Live-palvelu on omalla työpisteellä käytettävä selaimessa toimiva sivusto. Etusivulla esi-
tetään dataa projektin havainnoista ja tarkastuksista. Etusivun reunassa on esitetty havain-
tojen määrä ja niiden ”kuittausprosentti” (Kuva 15). Oikealla yläkulmassa on tehtyjen 
tarkastusten lista (Kuva 16), jotka odottavat hyväksyntää ja alempana listatut tarkastukset 
ovat viimeisimpiä hyväksyttyjä tarkastuksia. Etusivun alareunaan tulee kaikkien työkalu-
jen kautta otetut valokuvat reaaliajassa. Live-palvelussa voi kaikkia eri työkaluilla tallen-





Kuva 15. Live-palvelun etusivun vasemmasta osasta otettu kuvakaappaus. 
 
Kuva 16. Live-palvelun etusivun oikeasta osasta otettu kuvakaappaus. 
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5.6 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelman tekeminen Congridilla lähtee tarkastusmatriisin luomisesta. Eri 
työvaiheille on luotu valmis pohja, joka muokataan omaan käyttöön sopivaksi. Alkupe-
räiseen pohjaan (Kuva 17) voi lisätä ja poistaa rivejä ja sarakkeita. 
 
 
Kuva 17. Matriisi tarvittavien tarkastusten kirjaamiseen. Kuvakaappaus Congrid Live-
palvelusta. 
 
Rivit edustavat työvaihetta ja sarakkeet työvaiheen toimenpidettä, kuten tarkastusta. Ri-
vien ja sarakkeiden muokkaaminen kannattaa tehdä jo projektin alussa. Tehtäväsuunni-
telmaa tehtäessä valitaan kyseisen tehtävään tarvittavat toimenpiteet klikkaamalla matrii-
sin kohtia. Varsinainen tehtäväsuunnitelman teko aloitetaan klikkaamalla työvaiheen 
kohdalta ”TESU”-saraketta, jolloin päästään muokkaamaan suunnitelmaa. 
Ohjelmassa tehtäväsuunnitelma on jaettu viiteen vaiheeseen: perustiedot, turvallisuus, 
laatu, kustannukset ja aikataulu sekä ympäristö ja logistiikka. Suunnitelman tekemisen 
voi keskeyttää ja jatkaa milloin vain. Jokaisen vaiheeseen on liitetty myös kommentti-
kenttä, johon voi jättää muita tietoja tai muistiinpanoja. 
”Perustiedot”-kohtaan (Kuva 18) nimetään pääurakoitsijan työnjohtaja, aliurakoitsijat ja 
mahdollisesti myös työntekijät, sopimus- ja suunnitteludokumentit sekä pohjapiirustuk-
set. Pohjapiirustukset voi liittää valmiiksi Live-palveluun ladatuista piirustuksista valit-
semalla. Lisätyt dokumentit tulevat tehtäväsuunnitelma liitteeksi tulosteeseen. Kun tiedot 




Kuva 18. Tehtäväsuunnitelman 1. vaihe. Kuvakaappaus Congrid Live-palvelusta. 
 
Turvallisuuteen liittyviä riskejä mietitään ja kirjataan ylös omiin kohtiinsa. Esimerkiksi 
vaaraoille altistuvat ryhmät, ennaltaehkäisy ja erilaiset vaarat, joita sitten voidaan käsi-
tellä tarkemmin aloituspalaverissä. Ohjelma ehdottaa myös työvaiheelle tyypillisiä riski-
tekijöitä, kuten kuvassa 19 on esitetty maanrakennusvaiheen riskejä. ”Turvallisuus”-koh-
dan voi ohittaa liittämällä esimerkiksi aliurakoitsijan tekemän työn riskien arvioinnin tä-
hän kohtaan.  
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Kuva 19. Tehtäväsuunnitelman turvallisuusosioon ohjelman ehdottamia vaihtoehtoja. 
Kuvakaappaus Congrid Live-palvelusta. 
 
”Laatu”-kohdassa muokataan alussa tehtyä matriisia. Työvaiheille määrätään tarvittavat 
tarkastukset klikkaamalla tarkastuskohtia (Kuva 20). 
 
 
Kuva 20. Matriisiin merkataan tehtävään tarvittavat tarkastukset. Kuvakaappaus Cong-
rid Live-palvelusta. 
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Alempana sivulla määritetään kullekin matriisin tarkastuskohdalle, kuinka monta tarkas-
tusta tehdään ja tarkastuksen sisältö muokataan tarpeen mukaan. Ohjelma antaa työvai-
heen ja tarkastuksen mukaan RATU-kortistoon perustuvan tarkastuspohjan (Kuva 21), 
jota voi muokata hankkeen luonteen mukaan. Erilaisten laatudokumenttien ja sopimusten 
laatua koskevia kohtia voi lisätä, kuten esimerkiksi rakennustapaselostuksen määrityksiä 
kyseiselle työlle.  
 
 
Kuva 21. Ratuun perustuvaa tarkastusta voi muokata ja kohtia sekä tarkastusten mää-
riä lisätä. Kuvakaappaus Congrid Live-palvelusta. 
 
Neljäs vaihe koskee kustannuksia ja aikataulua, niihin liittyviä dokumentteja ja aikatau-
lun voi lisätä tässä kohtaa. Kustannuksiin liittyvät dokumentit eivät näy suunnitelman 
tulosteessa, vaan ne tulevat näkyviin vain pääurakoitsijan edustajalle. Kustannusdoku-
menttien lisääminen helpottaa tehtävän kustannusten valvontaa, kun varattujen resurssien 
tarkistaminen on mahdollista muun suunnitelman ohessa. 
Viimeisessä vaiheessa lisätään aluesuunnitelma ja kirjataan materiaalia, ympäristöä, ka-
lustoa ja jätteitä koskevia tietoja (Kuva 22). Syntyvät jätteet nimetään omaan kohtaansa, 
johon ohjelma antaa vaihtoehtoja. Muille ympäristövaatimuksille on oma kohtansa. Ma-
teriaali- ja kalustoluettelokohtiin voidaan kirjata, kuka vastaa niiden toimituksesta ja kuka 




Kuva 22. Ympäristö ja logistiikka vaiheen näkymä. Kuvakaappaus Congrid Live-palve-
lusta. 
 
Kaikki viisi vaihetta käydään läpi ja täytetään vaaditut kohdat, jonka jälkeen ohjelma an-




TR-mittauksessa toiminta on saman tyyppistä kuin havaintojen tekemisessä. TR-mittauk-
sessa havaintoja tehdään kuitenkin valmiin listan mukaan, johon kirjataan joko oikein tai 
väärin. Mittauksen yhteydessä virheistä ja hyvistä käytännöistä voi ottaa kuvia ja selitteitä 
raportin yhteyteen, sekä merkata niiden sijainnit pohjakuvaan. Kuva, selite ja pohjaku-
vaan merkattu sijainti auttavat virheen korjaajaa löytämään kirjatun virheen. Ohjelma eh-
dottaa aikaisemmin käytettyjä selitteitä käyttäjälle niiden yleistyessä. Live-palvelusta 





Kuva 23. Kuvakaappaus Live-palvelusta TR-mittauksesta. 
 
5.8 Lite-työkalu 
Lite-työkalulla aliurakoitsijat pääsevät katsomaan, kommentoimaan ja kuittaamaan heille 
merkattuja havaintoja. Työkalu on mobiilisovellus, jonka aliurakoitsija saa käyttöön pää-
urakoitsijan Live-palvelun kautta lähettämällä kutsulla. Mobiilisovellus pitää ladata ja 
kirjautua sisään sovellukseen omalla sähköpostilla, minkä jälkeen se on valmis käytettä-
väksi. Työkalun avulla aliurakoitsijat saavat tiedon havainnosta (eli virheestä tai puut-
teesta) reaaliajassa, eikä havaintoa tarvitse lukea sähköpostista tai paperille tulostetusta 
listasta, kuten tällä hetkellä lähes kaikilla haastateltujen työmailla tehdään. Lite-työkalu 
julkaistiin tammikuussa 2017 ja se ei ole vielä otettu yleisesti käyttöön. Haastatteluiden 
perusteella se on toivottu lisä ohjelmistoon.  
Havaintoja selatessa Lite-sovelluksella saa havainnoista samat tiedot esiin kuin tuloste-
tussa raportissa. Havainnon paikka näkyy pohjakuvaan merkittynä sekä selite ja tilan nu-
mero (Kuva 24). Sovellus on hyvin samankaltainen kuin Havainto-työkalu. Siinä selataan 
havaintoja ja ne kuitataan tehdyiksi klikkaamalla ”Valmis” -kohtaa. 
Liten avulla tiedon siirto tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin paperilistojen avulla. 
Paperilistoilla tiedon siirto havainnoista tapahtuu sähköpostia lähettämällä tai paperitu-
losteet antamalla. Listojen kautta tiedot lähetetään eteenpäin vasta kun tietty osa tai lohko 
on tarkastettu. Liten avulla tiedot havainnosta lähtevät samalla hetkellä eteenpäin, kun 
havainto on tehty. Myös tieto havainnosta kulkee takaisinpäin havainnon tekijälle reaa-
liajassa. Ensin tulee tieto, kun havainto on vastaanotettu ja kuittaamisesta sen jälkeen. 





Kuva 24. Kuvakaappaus puhelimelta Lite-työkalusta. 
 
Tulevaisuudessa Lite-työkaluun tulee lisäksi myös TR-mittauksessa tehtyjen havaintojen 
kuittaukset mahdolliseksi. Mittauksessa aliurakoitsijalle kohdistettujen virheiden kuittaa-
minen tehdyksi tapahtuu samalla tavalla kuin muiden havaintojen kuittaaminen. 
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6. TUTKIMUSMENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 
6.1 Aineisto ja sen keräämismenetelmät 
Kohdeyrityksen nykyistä tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä tutkittiin kyselytutkimuk-
sella ja haastatteluilla. Kysely lähetettiin sähköpostilla lähes neljälle sadalle kohdeyrityk-
sen työntekijälle, joista kyselyyn vastasi 88 henkilöä, joten vastausprosentti oli 23. Kysely 
toteutettiin internetissä täytettävällä lomakkeella, jossa suurin osa kysymyksistä oli mo-
nivalintakysymyksiä. Kyselyssä oli lisäksi kaksi vapaata kenttää, joihin pystyi kirjoitta-
maan vastauksen omin sanoin.  
Kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman todenmukainen kuva yrityksen nykytilan-
teesta saaden samalla mahdollisimman paljon vastauksia.  Kysely (liite 3) pyrittiin pitä-
mään vastaajille helppona ja nopeana, jotta vastauksia saataisiin mahdollisimman paljon. 
Monivalintakysymysten käyttö helpottaa suurehkon aineiston käsittelyä ja koodausta. 
Vapaat kentät antoivat kuitenkin aktiivisimmille henkilöille mahdollisuuden vastata laa-
jemmin kysymyksiin. Saatu aineisto on käsitelty pääosin kvantitatiivisesti. (Hirsijärvi, et 
al., 2009, pp. 193-194, 201). 
Haastatteluilla pyrittiin saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten ja mihin tuotan-
nonohjausjärjestelmää käytetään. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa kaikille haas-
tateltaville esitetään samat kysymykset, mutta haastattelija voi vaihdella kysymysten jär-
jestystä ja painottaa eri asioita. Haastateltavat vastaavat kysymyksiin omin sanoin. 
(Hirsijärvi & Hurme, 2014, p. 47). Haastateltaviksi pyrittiin saamaan mahdollisimman 
laaja-alainen otanta, jossa eri ikäluokat, sukupuolet, roolit työmaalla sekä osastot (asunto 
ja toimitila) olisivat kaikki edustettuina.  
Kohdeyrityksessä on rakennustuotanto jaettu kahteen erilaiseen tuotantoyksikköön, 
asunto- ja toimitilatuotantoon, jotka keskittyvät omaan toimintaansa. Asuntotuotantoyk-
sikkö rakentaa pääasiassa vain asuntorakennuksia ja toimitilayksikkö liiketiloja, julkisia 
tiloja, kouluja, sairaaloita ja tuotantolaitoksia. Yksiköiden toiminnan suurin ero on siinä, 
että asuntotuotannon tuote on vakioitu oman konseptin mukainen tuote. Toimitilatuotan-
nossa tuotteiden variaatio on suurempaa. Toinen ero on työmaan resurssit. Asuntotuotan-
nossa resurssit ovat pienet, työnjohtajavaltaiset ja keskitetysti johdetut. Toimitilatuotan-
nossa kaikki keskeiset toiminnot ovat työmaalla.  
Tutkimukseen haastateltiin 11 henkilöä, joista kuusi on työnjohtajia, kaksi LVI-työnjoh-
tajia ja kolme projekti-insinööriä (Taulukko 1). Haastatellut henkilöt ovat nimettöminä, 
eli haastateltaviin viitataan numerolla. Haastattelut nauhoitettiin ja haastattelija teki muis-
tiinpanoja haastattelun aikana. 
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Taulukko 1. Haastateltavien roolit, osastot ja iät esitettynä taulukossa. 
 
 
6.2 Aineiston analysointimenetelmä 
Tutkimusaineisto on analysoitu sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Ky-
selystä saatua aineistoa selkeytettiin luomalla erilaisia kaavioita esitettyjen kysymysten 
ja saatujen vastausten avulla. Tutkimusaineisto luokiteltiin näin myöhempiä johtopäätök-
siä varten. Saadusta aineistosta koottiin yhteen yleisiä linjoja, joiden avulla saatiin vas-
taukset tutkimusongelmiin. Tällainen analyysitapa on tyypillinen strukturoidulla lomak-
keella kerätylle aineistolle. (Hirsijärvi, et al., 2009, pp. 221-223, 230).  
Haastatteluiden äänitallenteet sekä haastattelijan muistiinpanot analysoitiin teemoittelun 
avulla. Haastatteluista on poimittu esiin nousseita kehitysideoita ja –ajatuksia, joita on 
myöhemmin yhdistelty ja jalostettu suuremmiksi teemoiksi. Haastatteluiden aineiston 
johtopäätöksissä keskityttiin tämän tutkimuksen kannalta keskeisiin teemoihin, eli tuo-
tannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa helpottaviin toimenpiteisiin. (Hirsijärvi, et al., 
2009, pp. 221-224). Tutkimustulosten yhteydessä on käytetty suoria lainauksia haastatte-
luista. 
 
6.3 Muut tutkimukset 
Virhe- ja puutelistojen sekä laatutarkastusten tekoon liittyen on tehty aikaisemmin tutki-
muksia. Eräässä Etelä-Korealaisessa tutkimuksessa testattiin tietokoneavusteista järjes-
telmää QIDMS (Quality Inspection and Defect Management System) laatutarkastusten ja 
Nro Rooli Osasto Ikä
1 Työnjohtaja Asunto 50-60
2 LVI-työnjohtaja Toimitila 40-50
3 Projekti-insinööri Toimitila alle 30
4 Projekti-insinööri Asunto 40-50
5 Projekti-insinööri Asunto alle 30
6 Työnjohtaja Toimitila alle 30
7 Työnjohtaja Toimitila alle 30
8 LVI-työnjohtaja Toimitila alle 30
9 Työnjohtaja Toimitila alle 30
10 Työnjohtaja Toimitila alle 30
11 Työnjohtaja Toimitila alle 30
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vikojen hallintaan asuntotuotannossa. Järjestelmällä kerätään havaintoja työmaalta lan-
gattomasti ja tehostetaan tiedon käsittelyä ja jakoa eteenpäin. (Kim, et al., 2007) 
Tutkimuksessa haettiin ratkaisua virhe- ja puutelistojen tekemisen seuraaviin ongelmiin: 
listojen teko vaatii paljon työvoimaa, epäyhtenäinen tapa tehdä listoja, käsin täytettäviä 
dokumentteja on paljon ja töiden viimeistelyvaiheen kiireinen aikataulu. Tutkimuksessa 
todettiin että QIDMS-järjestelmän avulla työn tehokkuus paranee, organisaation kommu-
nikaatio paranee, saatua dataa voidaan käyttää hyödyksi seuraavissa projekteissa sekä 
asiakkaiden tyytyväisyys paranee. (Kim, et al., 2007) 
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7. KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Kyselyyn vastanneista 56 % käyttää Congridia ja 27 % ei käytä, vaikka siihen on mah-
dollisuus (Kuva 25).  
 
Kuva 25.  Kyselyn perusteella 56% vastanneista käyttää Congridin mobiilityökalua. 
 
Ohjelman yleisin käytössä oleva työkalu on ”Havainto”-työkalu. Sitä käyttää 86 % kyse-
lyyn vastanneista, jotka ilmoittivat käyttävänsä Congridia. Tarkastuksia ja katselmuksia 
ohjelmalla tekee 59 % samasta joukosta.  
Kyselyn tulosten perusteella ohjelman käyttöönotossa on parannettavaa. Ohjelman käyt-
töönottoa voisi parantaa osaltaan paremmat käytettävissä olevat ohjeet, koska noin 50 % 
vastaajista on ollut sitä mieltä, että saatavilla ei ole ollut riittäviä ohjeita ohjelman käyt-
tämiseen (Kuva 26). Kyselyyn vastanneista useat ottivat ohjeiden puutteen myös esille 
”vapaa sana”-kohdassa. ”Hyvin pitkälti yrityksen ja erehdyksen kautta ohjelman käyttöä 
joutuu opettelemaan.” ”Lisää opetusta sekä kunnon valmiudet (Kuvat ja aluejako) työ-





















Kuva 26. Ohjeiden riittävyys. 
 
Kyselyyn vastanneista 40 % oli kohdannut Congridin käyttöönotossa ongelmia (Kuva 
27). Vastanneista yli puolet koki käyttöönoton ongelmattomaksi. 
 
Kuva 27. Käyttöönoton ongelmallisuus. 
 
Kyselyyn vastanneista puolet oli alle 30-vuotiaita ja yli 50-vuotiaita oli 16 %. Pienin ikä-
































Kuva 28. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 
 
Haastatteluissa ja kyselyn tuloksissa tuli ilmi, että nuoret ovat ottaneet Congridin laajem-
min käyttöön kuin vanhemmat. Usein ohjelman tullessa ensimmäistä kertaa työmaan 
käyttöön, se annettaan ensin nuorempien käytettäväksi. Nuoret opettelevat ohjelman käy-
tön ja joko opastivat vanhempia sen käytössä tai käyttävät sitä vanhempien kollegoidensa 
puolesta. Kuten erään kyselyyn osallistuneen vastauksesta käy ilmi ”Koulutuksen puute, 
tosin käytössäni on ollut vain läppäri ja puhelin, jolla olen ottanut tarvittavat valokuvat. 
Onneksi nuoremmat kollegat ovat auttaneet alkuun Congridin käytössä.” 
Kyselyssä Congridin käyttäjiksi ilmoittautuneista lähes kaikki (86 %) käyttää sitä vika- 
ja puutelistojen tekemiseen, mikä ohjelmassa on nimellä ”Havainto” (Kuva 29). Yli puo-
let (59 %) käyttää laatutyökalua, eli tekee tarkastuksia ja katselmuksia Congridilla. Kol-
manneksi yleisin (44 %) työkalu on valokuvien ottaminen. Muita työkaluja ovat kenttä-
työkalu, eli piirustusten katselu (27 %), tehtäväsuunnittelu (8 %) sekä TR-mittaus (8 %). 
 




















8. HAASTATTELUIDEN TULOKSET 
 
8.1 Käyttöönoton ongelmat 
Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että Congridin käyttöönotossa on ollut lähes 
kaikilla jonkin tason ongelmia. Käyttöön ei ole ollut lainkaan ohjausta ja haastateltavien 
käytössä ei ole ollut ohjeita heidän ottaessaan ohjelmaa käyttöön. Käytön opettelu on 
tehty omatoimisesti yrityksen ja erehdyksen kautta. 
”Käytännössä itse oppimalla se on menny tällä tablettipuolella. Tohon Live puoleen en 
oo koskenukka.” (Haastateltava 6.) 
”Ite lähin selaileen et mitä täältä löytyy. Mää olin ensimmäinen siellä työmaalla kuka 
sen otti käyttöön ja sit mää opetin muut. Tottakai nuorena ja fiksuna.”  (Haastateltava 7.) 
”Lykättiin tabletti käteen ja sen jälkeen sanottiin et mee työmaalle kattoon miten toimii. 
Mutta seuraavassa kohteessa oli jo koulutus.” (Haastateltava 9.) 
Ohjeiden ja opastuksen puuttuminen käyttöönottoon tuli ilmi myös nuorempien käyttä-
jien taitojen puutteellisuudessa. Kaikista Congridin ominaisuuksista ei tiedetty tai niitä ei 
osattu käyttää, vaikka niin sanotut perustaidot olivat hallussa. Tutkija opasti useita hen-
kilöitä Congridin käytössä haastattelujen lomassa. 
Ohjeita ja koulutusta on haastateltavilla kuitenkin ollut myöhemmin saatavilla. Huomioi-
tavaa on, että kaikki kolme yli 40-vuotiaat haastateltavat eivät olleet kokeneet käyttöön-
ottoa haastavaksi. Tämä on otettu huomioon tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa lu-
vussa 10.2. Nuorempia käyttäjiä haastateltaessa tuli esille useaan kertaan vanhemman su-
kupolven haluttomuus opetella Congridin käyttöä sekä yleinen rutiinin puute älypuhelin-
ten ja tablettitietokoneiden käyttöön. Monilla oli samoja kokemuksia haastateltavan 8 
kanssa. Nuoremmat tekivät tarkastuksia vanhempien kollegoiden kanssa tai heidän puo-
lestaan. 
”Meilläki on tuol kuitenki noita jonkin verran vanhempia ja osa heistä ei oikeestaan ees 
halua käyttää eikä opetella käyttään. On joutunu sitte itte aika paljo tekemään niitä et ne 
on ollu siinä sit mukana ja ite oon käyttäny Congridia.” (Haastateltava 8.) 
Haastateltava 9 oli sitä mieltä, että käyttö on vähenemässä henkilöstön vajavaisten taito-
jen takia. Hän nosti esille ohjeiden, toimintamallin ja ohjelman käyttöön sitoutumisen 
puuttumisen ongelmat. 
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”Must tuntuu et se käyttö vähenee sen takia ku kukaan ei osaa käyttää sitä. Sil kyl kuitenki 
pystyy tekee aika paljo asioita. Jos ois selkeet ohjeet, joku toimintamalli millä me tehdään 
näitä tarkastuksia, mistä me tehään niitä. Sitouduttais siihen täysin et tää on se matriisi 
ja paperisetki tarkastukset liitettäs siihen. Ollaan viel niinku kahes järjestelmäs edelleen. 
Selkeet ohjeet ja kerrotaan jengille et mitä sä teet. Se ois työnjohtajan rutiinia et sä käyt 
kattoo et onks tullu havaintoja ja teet niitä itte ja kuittaat niitä. Viel sinne ei oo mitään 
järkee tehä havaintoja ku kukaan ei näe sitä.” (Haastateltava 9.) 
 
8.2 Käyttöönoton helpottaminen 
Ohjeiden puute tuli vahvasti ilmi kysyttäessä käyttöönoton helpottamisesta. Haastatelta-
vat olivat yhtä mieltä siitä, että käyttöönotto olisi helpompaa kunnollisten ohjeiden avulla. 
Haastateltava 5 totesi myös, että jokaisen pitäisi olla itse aktiivinen Congridin käytön 
oppimisessa. 
”Ohjeet tulis olla ja niiden pitäis olla helppoja ja niinku yksioikosia. Ne vois olla vaik 
erikseen työnjohtajille ja insseille ja näin.” (Haastateltava 3.) 
”Paras tapa on, että se käydään ensin läpi ja sit tekee jokainen itte sellasen tarkastuksen. 
Kyl se vaatii et jokainen ite on aktiivinen siinä. Vähä asennetta ja sitte opastusta” (Haas-
tateltava 5.) 
Yleinen vastaus oli myös työmaan yhteisten sääntöjen ja ohjeiden luominen työmaakoh-
taisesti. Säännöillä haettiin yleisesti työmaan yhteistä toimintatapaa Congridin käyttöön. 
Sääntöjen avulla jokaiselle olisi selvää, miten ja mihin sitä tulisi käyttää ja kaikki työ-
maalla käyttäisivät sitä samalla tavalla. 
”Pitäis sopia kaikkien kesken sellaset pelisäännöt et miten sitä käytetään.” (Haastateltava 
8.) 
”Järkevä toimintatapa joka aina sama ja kaikilla sama työmaakohtaisesti.” (Haastatel-
tava 10.) 
Toinen yleinen vastaus oli työmaakohtaisen Congridin vastuuhenkilön nimeäminen. 
Haastateltavat esittivät kahta erilaista tarkoitusta vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilön tehtä-
viksi annettiin ohjelmistoon syötettävien tietojen päivittämisvastuuta ja muiden opastusta 
Congridin käytössä. 
”Joka työmaalla ois yks joka osais käyttää. Vähä semmone tutori ettei tarvi pelätä sen 
käyttöä, et voi mennä vaikka yhdessä tekeen ekat tarkastukset.” (Haastateltava 4.) 
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”Pitäs olla joku ketä ne kuvat päivittäis aina ettei mentäs vahingossa vanhoilla.” (Haas-
tateltava 6.) 
”Joka työmaalla ois sellane yks vastuuhenkilö jolta vois ensisijaisesti kysyy.” (Haastatel-
tava 5.) 
Muita yksittäisiä esille nousseita keinoja helpottaa käyttöönottoa olivat 
 Vastaava mestari valvoo työnjohtajien tekemiä tarkastuksia 
 Congridista tiedotettaessa keskitytään sen etuihin ja siten pyritään vaikuttamaan 
muutosvastarintaan  
”Ei ne työnjohtajat ala sitä käyttään jos vastaava ei sitä käytä. Et pitäis saada vastaava 
käyttään ni sit työnjohtajat tajuais et okei. Jos vastaava ei käytä ni ei se voi mistään tar-
kistaa et mitä ne työnjohtajat on tehny.” (Haastateltava 4.) 
”Jotain uutta tulee ni ollaan muutosvastarintana. Tääki pitää ajaa sen hyödyn kautta.” 
(Haastateltava 4.) 
 
8.3 Congridin käytön vaikutukset työskentelyyn 
Haastateltavat olivat kaikki sitä mieltä, että Congridilla työskentely on yleisesti nopeam-
paa kuin vanhalla ennen Congridin käyttöönottoa olleella tavalla. Vanha tapa vaihteli 
haastateltavien kesken varsinkin itselleluovutusten tekemisessä. Haastateltavista suurin 
osa oli käyttänyt Congridia itselleluovutusten tekemiseen ja heistä kaikkien mielestä nii-
den tekeminen on paljon nopeampaa Congridilla. Yksikään haastateltavista ei tosin osan-
nut sanoa arviota kuinka paljon nopeampi se on.  
”Meitä oli kaks kaveri ja toinen kirjas exceliin koko ajan ja kopioitiin niitä samoja vikoja. 
Olihan se niinku äärettömän työlästä. Siihen se ainaki nopeuttaa paljon ja tarkkuus pa-
ranee.” (Haastateltava 5.) 
”Noo mä eka kiersin työmaalla ja otin virheet niinku ylös ja sitte tulin ylös koneelle kir-
jottaan ne exceliin. Kuvia mä en ottanu ollenka.” (Haastateltava 10.) 
”Onhan se nyt paljo nopeempi ja tarkempi. Kuvat saa sinne ja tommone käytettävyys 
parempi.” (Haastateltava 7.) 
”Nopeempi tehä tavallaan, tässäkin iässä oppii. Ku sää klikkaamalla meet ku sun ei tartte 
kirjottaa, ku se ottaa vanhat muistiin. Kaiken pystyy tekeen työmaalta käsin, et ennen tein 
enemmän täältä työmaatoimistosta.” (Haastateltava 1.) 
 
53 
Haastatteluissa verrattiin myös Congridin kahta muuta työkalua vanhoihin menetelmiin. 
Vertailtavat menetelmät olivat tarkastusten tekeminen sekä suunnitelmien katselu työ-
maalla. Vertailtavat työkalut ovat olleet haastateltavien käytössä, eikä muista ollut koke-
muksia. Näiden työkalujen todettiin myös olevan nopeampia ja helpompia tapoja kuin 
vanhat. Tarkastuksien tekemisen yleisin esille tullut etu oli valokuvien ja tekstin käsitte-
lyn pois jääminen tarkastuksen jälkeen. Myös tarkastusten tekeminen kokonaisuudessaan 
työmaalla nähtiin eduksi. 
”On hyvä näis tarkastuksis kyllä tehä ja käyttää tätä et on niinku näppärä et ei enää tartte 
siirrellä kuvia kännykästä tänne tietokoneelle ja tehä niitä pöytäkirjoja.” (Haastateltava 
2.) 
”Sä saat heti tehtyä sen tarkastuksen siä työmaalla ja se tulee heti tehtyä et se ei jää 
roikkuun ja ne asiat tulee eikä ne unohdu.” (Haastateltava 4.) 
”No kyl se niitten pöytäkirjojen tekoo nopeuttaa, eli kyl aikaa säästyy, kun pystyy tekee 
pöytäkirjan suoraan työmaalla. Ja helposti siinä käy sit sillaiki et ei tulis heti tehtyä sitä 
pöytäkirjaa ja sit unohtais asioita, jos ei oo kunnon muistiinpanoja.” (Haastateltava 8.) 
”Kuvia oon kattonu ja karttana oon käyttäny, siihen se on tosi suuri apu.” (Haastateltava 
6.) 
”Iha vaa tabletilla projektipankki auki ja sieltä. Olihan se huomattavasti hitaampi tyyli 
et nythän aukee kuvat ihan muutamalla painalluksella.” (Haastateltava 6.) 
”Sul on paljo helpomi olla kentällä ja käytännössä ootki enemmän kentällä ku sul on 
kaikki kuvatki mukana.” (Haastateltava 6.) 
 
8.4 Kehitysideat 
Haastatteluiden yhteydessä tuli ilmi paljon pieniä kehitys- ja muutosehdotuksia koskien 
Congridin käytettävyyttä, ulkoasua, raporttien muotoa ja tarkastusten tekemistä. Haastat-
teluissa yleisimpiä ehdotuksia on listattuna alla.  
 Tarkastuksiin lisää valmiita pohjia etenkin LVI-puolelle 
 Raportin ulkoasu tiiviimmäksi 
 Ominaisuuksien lisääminen muista käytössä olevista ohjelmista 
o Vuosikorjaukset 
o Yhteystietoluettelo 




 Sähköinen allekirjoitus 
 Betonointipöytäkirja 
 Ohjelmien synkronointi 
o Projektipankki 
o Verkostorekisteri 
 RATU-korttien automaattinen päivitys tarkastusten yhteyteen 
 Kenttäominaisuuteen muistiinpanojen teko madolliseksi 
 Havaintojen käsittely mahdolliseksi useita kerrallaan 
 Tarkastusten yhteyteen pohjakuva havaintojen tapaan 
Yllä mainituista ehdotuksista haastatteluissa selvästi yleisin oli projektipankin synkro-
nointi Congridin kanssa. Kohdeyrityksen työmailla on käytössä Congridin ohella projek-
tipankki, jonne suunnittelijat lisäävät ja päivittävät suunnitelmat sekä työmaalla tehdyt 
raportit pitää siirtää. Congridin ja projektipankin synkronoinnilla haluttiin suunnitelmien 
automaattista päivitystä Congridiin sekä työmaalla tehtyjen raporttien automaattista siir-
tymistä projektipankkiin. Tämä vähentäisi työmaalla tehtävää työmäärää ja helpottaisi 
Congridin käyttöä kokonaisuudessa. Ongelma kuitenkin johtuu myös luvussa 8.1 esille 





9.1 Käyttöönottoa helpottavat toimenpiteet 
9.1.1 Tutkimuksen aikana tehdyt toimenpiteet 
Kuten aiemmin kohdassa 7. todetaan, että käyttöönottoa parantaisi kunnolliset saatavilla 
olevat ohjeet Congridin käyttöön. Tutkimuksen aikana kohdeyritys on tehnyt kirjallisia 
ohjeita ja videoita helpottamaan Congridin käyttöönottoa. Kirjalliset ohjeet ovat suppeita, 
mutta videoissa työvaiheet käydään läpi yksityiskohtaisemmin. Niissä käydään tarkasti 
läpi, miten Congridia käytetään. Videot ovat 1-3 minuutin mittaisia näytön tallennuksia, 
joissa eri vaiheet on selostettu. Videoilla on toistaiseksi vain muutamia katselukertoja. 
Karkeasti arvioituna yhdellä videolla on katselukertoja kymmenen. Videot ovat olleet 
esillä kohdeyrityksen lähiverkossa kuukauden ajan (2.5.2017). (SRV, 2017) 
Tehdyistä ohjeista ei löydy neuvoja tehtäväsuunnitelman tekemiseen. Ohje löytyy kuiten-
kin laadunvarmistusmatriisin tekemiseen, mikä on osa tehtäväsuunnitelmaa. Kappaleessa 
5.6 esitellään tehtäväsuunnitelman tekeminen, joten siitä saattaa olla hyötyä ohjeita täy-
dennettäessä.  
Kohdeyrityksessä Congridin käytön hinnoittelu on myös muuttunut tutkimuksen aikana. 
Nykyinen hinnoittelu on entistä edullisempi työmaalle. Entinen hinnoittelu oli lisenssi-
kohtainen, eli työmaan jokainen käyttäjä ja käytettävä työkalu lisäsivät kustannuksia työ- 
maalle. Nykyinen hinnoittelu on työmaakohtainen, jolloin käytöstä aiheutuva kustannus 




Haastatteluissa tuli esille, että työmaalla olisi hyvä olla yksi Congridista vastaava henkilö. 
Jokaisella työmaalla olisi vastuuhenkilö, jolla on hyvät taidot käyttää ohjelmaa ja hän 
voisi toimia ohjelman käytössä ohjaajana muille työmaan henkilöille. Vastuuhenkilö toi-
misi samalla Live-palvelun ylläpitäjänä eli päivittäisi urakoitsijoiden työnjohtajien yh-
teystietoja, suunnitelmia ja käyttöoikeuksia. Ohjelmistossa olevien tietojen ollessa ajan 
tasalla olisi ohjelmiston käyttö helpompaa ja ongelmatilanteita tulisi vähemmän. Käyttäjä 
voisi saada ongelmaansa heti työmaalla ratkaisun tukihenkilöltä, eikä ongelmaa tarvitsisi 
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lähteä selvittämään sähköpostin tai puhelimen kautta, kuten tällä hetkellä. Nimetyn tuki-
henkilön ollessa työmaalla voisi käyttöönotto ja käyttö olla mielekkäämpää.  
 
9.1.3 Valistus 
Haastatteluissa ilmi tullutta muutosvastaisuutta uutta järjestelmää kohtaan voitaisiin 
saada vähennettyä kouluttamalla henkilöstöä ja jakamalla tietoa Congridin hyödyistä. Oh-
jelman käyttöönotto tulisi halutummaksi, kun tietoa sen hyödyistä ja eduista vanhoihin 
työkaluihin nähden kerrottaisiin. Käyttöönottoa voisi edistää tiedottamalla paremmin oh-
jelmasta ja sen tuomista helpotuksista jokapäiväiseen työhön. Esimerkiksi kohdeyrityk-
sen lähiverkossa voitaisiin jakaa hyviä kokemuksia ja työmaahenkilöiden haastatteluita 
Congridin käytön hyödyistä. Jokaiselle työmaalle voisi pitää esityksen tai koulutuksen 




Tulevien rakennushankkeiden alussa voisi mahdollisesti pitää aloituspalaverin tapaisen 
laadunvarmistuspalaverin (liite 2). Palaverissa päätettäisiin, ketkä käyttävät Congridia 
mihinkin ja varmistettaisiin, että käyttäjillä on tarvittavat laitteet käytössä sekä taidot 
käyttää niitä. Taitojen mukaan voidaan järjestää koulutuksia tai jakaa ohjeita. Hankkeen 
Congridista vastaavan henkilön voisi myös määrittää tässä palaverissa. 
Kohdeyrityksessä Congridiin syöttää tulevaisuudessa automaattisesti tietoja myös digi-
taaliset järjestelmät kuten, laskujenkäsittely ja verkostorekisteri. Näiden ohjelmien ja nii-
den tietojen, joita Congridiin syötetään, ylläpidosta voitaisiin sopia vastaava henkilö. Tie-
tojen tallentuessa muista ohjelmista automaattisesti Congridin järjestelmään, vähenee itse 
syötettävien tietojen määrä ja siihen käytettävä aika. Myös muiden digitaalisten työväli-
neiden käytöstä voitaisiin sopia ja varmistaa käytettävien laitteiden saatavuus ja toiminta. 
Laadunvarmistuspalaverissa (liite 2) voitaisiin sopia, miten Congridia käytetään hank-
keessa. Palaverissa päätettäisiin työkalujen käytöstä, tarkastusdokumenttien tallennuspai-
kasta ja tarvittavista tarkastuksista. Kohdeyritykselle muokattu laadunvarmistusmatriisiin 
voitaisiin merkata tarvittavat tarkastukset niin, että sopimuksen mukaiset laatutavoitteet 
sekä projektin laatusuunnitelmassa sovittujen tarkastusten teko voidaan varmistaa. Laa-
tusuunnitelmaan on kirjattu sovitut tehtäväsuunnitelmat, tarkastukset, mallit ja erityisval-
vottavat työt.  
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9.2 Tarkastuksen prosessit 
Alla (Kuva 30) kuvataan yksittäisen tarkastuksen eteneminen tarkastuksen valinnasta sen 
tallentamiseen. Liitteessä 1 on esitetty hankkeeseen osallistuvien henkilöiden tehtävät tar-
kastusprosessin eri vaiheissa. Tarkastus aloitetaan valitsemalla haluttu tarkastus ohjel-
masta. Tarkastuspohjaan kirjataan osallistujat ja tarkastuksen hyväksyjät. Tarkastuksen 
pohjanmukaiset kohdat tarkistetaan, lisätään valokuvat ja kirjataan esimerkiksi valvojien 
kommentit. Tarkastuspohjan lisäksi voidaan tarkastukseen lisätä omia kohtia. Jokaiseen 
tarkastuskohtaan on syytä ottaa valokuvia liitteeksi. Havaintoja voi myös tehdä tarkas-
tuksen yhteydessä ja niistä voi lähettää sähköpostilla suoraan tiedon havainnosta vastuul-
liselle. Kun tarvittavat tarkastuskohdat on käyty läpi, asetetaan tarkastus valmiiksi mobii-
lilaitteella, jolloin tarkastus tulee näkyviin Live-palveluun. Live-palvelussa tarkastusta 
voi vielä muokata. Mahdollisten muokkausten jälkeen tarkastus voidaan tulostaa ja lähet-
tää eteenpäin sähköpostilla tarvittaville henkilöille, tai se voidaan lähettää suoraan Cong-
ridista, jolloin tarkastuksen raportti lähetetään henkilöille linkkinä. Riippuen hankkeen 
käytännöistä tarkastuksen raportti tallennetaan sovittuun paikkaan esimerkiksi projekti-
pankkiin tai tulostetaan työmaalla kansioon. Tarkastuksessa voidaan sopia tulevia toi-
menpiteitä. Esimerkiksi tarkastuksessa havaitaan joitain puutteita, jolloin sovitaan toteu-
tettavista korjaustoimenpiteistä ja uudesta tarkastuksesta tai muusta puutteiden hyväksy-
mistavasta. Tarkastuksen pitämisen tai tehtyjen korjausten jälkeen tarkastus kuitataan hy-
väksytyksi. Kuittaus vaaditaan tarkastuksen hyväksyjiksi kirjatuilta tahoilta, esimerkiksi 
vastaavalta mestarilta, valvojalta ja suunnittelijalta.   
 
 


































Yksittäisten tehtävien ja myös koko hankkeen laatutavoitteet määrittyvät joko sopimuk-
sesta tai viranomaisten minimitavoitteista (Kuva 31). Tavoitteiden toteutumista valvotaan 
tarkastuksilla, joiden määrä, ajankohdat ja aiheet määritetään tavoitteiden ja tehtävien pe-
rusteella. Tarkastukset suunnitellaan tarkastusmatriisiin hankkeen alussa ja tarkastukset 
pidetään suunnitelman mukaan. Tarkastusten tulosten perusteella voidaan hankkeen ai-
kana muuttaa tarkastusmatriisia. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tarkastuksessa havaitaan 
laaduttomuutta, tarkastuksia voidaan lisätä. Laatutavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan ku-
vatussa tilanteessa myös korjaavia toimenpiteitä.  
 
 













10.1 Käyttöönottoa edistävät toimenpiteet 
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton tehostaminen kohdeyrityksessä mahdollistuu 
jo tehtyjen ja tutkimuksessa esitettyjen toimenpiteiden avulla (Kuva 32). Kohdeyrityk-
sessä on tehty työn aikana ohjeet ohjelmiston käyttöön videomuodossa. Videot ovat kat-
tavia ja niiden avulla ohjelmiston käytön opettelu on mahdollista motivoituneille käytön 
opettelijoille. Tutkimuksen aikana myös ohjelmiston käytöstä työmaalle aiheutuvat kus-
tannukset ovat pienentyneet huomattavasi, mikä parantaa ohjelmiston käyttöönoton edel-
lytyksiä. 
Tutkimuksen tuloksissa esitetyt kolme toimenpidettä edesauttavat ohjelmiston käyttöön-
otossa (Kuva 32). Kaksi näistä kohdentuu lisäämään käyttöönoton motiivia ja yksi hel-
pottamaan käyttöönottoa sekä itse käyttöä. Prosessikaaviot on tehty helpottamaan tarkas-
tusten prosessin ymmärtämistä ja hahmottamista koko laatuajattelun kenttään. Toimenpi-
teet on työstetty kohdeyrityksen tarpeiden perusteella, mutta ovat sovellettavissa muissa-
kin saman alan yrityksissä, joissa tarpeet ovat yhteneväisiä. Tutkimuksen kysely ja haas-
tattelut toteutettiin yksinomaan kohdeyrityksen henkilöstöllä. 
Congridin työmaakohtaisen vastuuhenkilön tärkein tehtävä on ohjeistaa ja neuvoa ohjel-
man käytössä muita käyttäjiä. Toinen tehtävä on ylläpitää ohjelmaa, jolloin sen käyttämi-
nen on ongelmattomampaa. Vastuuhenkilö toimii työmaalla ohjelmiston ylläpitäjänä ja 
käytön tukihenkilönä. Vastuuhenkilön ansiosta ohjelmiston käyttöönotto ja käyttö olisi 
sujuvampaa. 
Kohdeyrityksen koko henkilöstölle voisi tiedottaa paremmin Congridin hyödyistä. Eten-
kin työnjohtajille Congridin eduista työmaan arjessa kertominen voisi lisätä ohjelman 
käyttöönottoa ja vähentää muutosvastarintaa. Koulutustilaisuuksien järjestäminen työn-
johtajille ja esimerkiksi uusien käyttäjien haastattelujen jakaminen kohdeyrityksen lähi-
verkossa lisäisivät tietoisuutta ohjelmasta. Ohjelmasta kerrottaessa keskityttäisiin työn-
johtajien työn helpottamiseen ja nopeuttamiseen, jolloin käyttöönoton motiivi lisääntyisi. 
Jokaisen työmaan alussa voitaisiin pitää laadunvarmistuspalaveri, jossa sovitaan Congri-
din käytöstä hankkeessa. Tarkoituksena on sopia mihin, ketkä, ja miten Congridia käyte-
tään, miten valvojien ja muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa toimitaan tarkastusten 
suhteen, tehtävistä tarkastuksista sekä varmistaa käyttäjien taidot ja käyttöön sopeutuvat 
laitteet. Palaverissa sovitaan mitä tarkastuksia pidetään, jotta laatutavoitteiden ja tarkas-
tusasiakirjan vaatimukset voidaan varmistaa. Tarkastusten tilannetta seurataan ohjauspa-
laverissa kohdeyrityksen sisäisesti. Tehtävistä tarkastuksista sopiminen ja vastuuhenki-
löiden kirjaaminen lisäisivät motivaatiota käyttää Congridia. 
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Kuva 32. Käyttöönottoa edistävät toimenpiteet. 
  
 
10.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimus on tehty hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimuksen reliabiliteetti on 
otettu huomioon tutkimusta suunniteltaessa, aiheenvalinnassa, tutkimuksen toteuttami-
sessa sekä saadun aineiston analyysissa. Tutkimuksen validiteettia on tarkasteltu tutki-
muksen toteuttamisessa, eli tutkimusmenetelmä on valittu tarkoin, jotta sen avulla on 
mahdollista tuottaa tutkimuksen tavoitteita vastaavaa tietoa. Tutkimuksessa on pyritty ob-
jektiivisuuteen. (Hirsijärvi & Hurme, 2014, p. 185).  
Kyselyn ja haastatteluiden luotettavuutta tarkastellessa kysymysten laadinta on keskiössä. 
Kyselyn sekä haastatteluiden kysymykset on pyritty pitämään mahdollisimman yksiselit-
teisinä ja lyhyinä, jotta vastaajan on helppo ymmärtää kysymyksen sisältö. Näin saadaan 
myös tarkempia vastauksia. Koska vastaajat ovat aktiivisia osallistujia, haluttiin jättää 
tälle tilaa avointen kysymysten muodossa pelkkien monivalintakysymysten sijaan. 
(Hirsijärvi, et al., 2009, pp. 201-203). Kyselyyn luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi 
vastaajien mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto yhden sijaan jokaisessa kysy-
myksessä. Tämä vääristää tutkimustuloksia ja hankaloittaa tulosten raportointia. Vastaus-













Kysely lähettiin suurella jakelulla, mutta vastanneita oli noin neljännes linkin saaneista. 
Voidaan olettaa, että kyselyyn vastasi asiasta enemmän kiinnostuneet, mikä osaltaan vai-
kuttaa saatuihin vastauksiin. Esimerkiksi Congridin käyttöaste kohdeyrityksen henkilös-
tössä on todennäköisesti tämän tutkimuksen mukaista pienempi. Vastanneiden ikäja-
kauma painottuu alle 30-vuotiaisiin (50 %), mikä saattaa vaikuttaa vastauksiin kysyttä-
essä, onko käyttöönotossa ollut ongelmia. Nuorilla todennäköisesti käyttöönotto on ollut 
ongelmattomampaa kuin vanhemmalla osalla henkilöstöä.  
Haastattelut nauhoitettiin ja haastattelija teki muistiinpanoja haastattelun aikana. Nämä 
helpottivat myöhempää tulkintaa ja tekivät haastatteluista tehdyistä johtopäätöksistä 
myös luotettavampia. (Hirsijärvi & Hurme, 2014, p. 184). Tutkimuksen luotettavuutta 
pohdittaessa olisi tärkeää, että ikäjakauma olisi ollut tasaisempi. Iäkkäämpiä haastatelta-
via oli vaikeampi saada haastateltaviksi, nuorempia haastateltavia tavoitettiin enemmän. 
Haastateltavien osuudet jakautuivat epätasaisesti yksiköiden (asunto ja toimitila) kesken. 
Haastateltavia kertyi enemmän toimitila puolelta. Tämä johtuu haastateltavien helpom-
masta tavoitettavuudesta tutkijan kannalta. Haastateltaviksi oli myös helpompi saada hen-
kilöitä, jotka ovat aktiivisempia Congridin käyttäjiä. Tämä vaikuttaa erityisesti vanhem-
pien käyttäjien haastatteluista saatuihin tuloksiin. 
Tutkimuksen luotettavuutta voi pohtia myös tutkimusaineiston analyysia tarkastellessa. 
Analyysia tehdessään tutkija joutuu tekemään valintoja ja rajauksia, mitkä saattavat jättää 
ulkopuolelle tutkimuksen kannalta huomionarvoisia seikkoja. Haastattelutilanteessa tut-
kija olisi voinut kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä, jotta tutkimusongelman ratkaisemi-
seen olisi ollut enemmän ja monipuolisemmin analysoitavaa aineistoa.  
 
10.3 Jatkotutkimukset 
Jatkotutkimusaiheita tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton tehostamisesta voi jalos-
taa useampia. Tutkimusaiheena voisi olla tässä tutkimuksessa esitettyjen käyttöönottoa 
tehostavien toimenpiteiden toimivuus kohdeyrityksessä. Tutkimuksessa voisi pyrkiä et-
simään parhaan vaihtoehdon tai vaihtoehtojen yhdistelmän, jotka kohdeyritys voisi ottaa 
laajaan ja vakituiseen käyttöön. 
Jatkotutkimuksen aihe voisi olla myös, millaisia vaikutuksia mobiilityökaluilla on esi-
merkiksi työnjohtajien työn tuottavuuteen. Taloudellinen näkökulma olisi tärkeä yrityk-
sen kannalta, koska mobiilityökalujen hankinta ja uuden järjestelmän käyttöönotto on to-
dennäköisesti merkittävä investointi yritykselle. 
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Aloituspalaveri Tarkastus Hyväksyminen Korjaukset Arkistointi
Urakoitsija Osallistuu Tekee
Työnjohtaja Osallistuu Järjestää Valvoo Tekee
Vastaava mestari Järjestää Voi osallistua Hyväksyy




Voi osallistua Laskee lmt:t, päivittää aikataulun
Valvoja Voi osallistua Osallistuu Hyväksyy
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LIITE 2 
Esityslista laadunvarmistuspalaveriin. Palaveri on tarkoitus pitää työmaan alussa ja sopia 
Congridin käytön pelisäännöt hankkeessa. Palaverin kutsuu vastaava mestari ja siihen 
osallistuu työnjohtajat, valvoja ja ainakin yksi insinööri, joka täyttää laatumatriisin. 
 Koneet 
o Valmius varmistetaan 
 Ohjelmat ladattu, päivitetty 
 Laturit, kuoret ym. 
 Hankitaan jos ei ole 
o Lite urakoitsijoille 
 Vaaditaan ja ohjataan käyttöön 
 Taidot 
o Varmistetaan että ohjelmaa osataan käyttää 
o Sovitaan koulutuksesta mikäli puutteita 
o Vastuuhenkilö ohjaa ja neuvoo 
 Laatumatriisi 
o Sopimusten mukaiset laatumääritelmät 
 käydään merkittävien ja laadullisesti vaativien työvaiheiden laatu-
vaatimukset läpi ja mietitään tarvittavat tarkastukset (malliasen-
nukset, osakohteen tarkastus, työvaiheen vastaanotto) 
o Tarkastusasiakirja 
 Käydään läpi mitä tarkastuksia vaaditaan ja merkataan laatumat-
riisiin 
o Insinööri täyttää laatumatriisin sovitun mukaiseksi ja merkkaa aluevastaa-
vat työvaiheisiin 
 Käytännöt 
o Valvojan kanssa sovitaan tarkastusten pelisäännöt 
 Valvojalle kutsusta tarkastuksiin 
 Valvojan osallistumisesta tarkastuksiin 
 Valvojan hyväksymisen kuittaus sähköpostilla 
 Kuittaukset hyväksymisestä esimerkiksi kahden päivän sisällä tar-
kastuksesta 
 Korjausten jälkeinen hyväksyminen, esimerkiksi valokuva riittää 
 Tarkastusraporttien tallennuspaikka 
o Kuka päivittää Liveä 
 Vastuuhenkilö (Insinööri) 
 Urakoitsijoiden tiedot 
 Suunnitelmien päivitykset 
 Muista ohjelmista automaattisesti tulevat tiedot 
o Käyttö ohjaukseen 
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 esimerkiksi kuukausittainen ohjauspalaveri, jossa seura-
taan laatumatriisia eli tehtyjä tarkastuksia 
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LIITE 3 
Tutkimuksessa kyselyyn käytetty kyselypohja. 
 
 Valitse työmaatyyppi 
o Asuntotuotanto 
o Toimitilat 
o Infra/maanrakennus työmaa 
o Vuosikorjaus 
  
 Roolisi työmaalla 
o Työnjohtaja 
o Projekti-, työmaa- tai tuotantoinsinööri 
o Talotekniikan valvoja 
o Työntekijä 
  
 Ikäsi on 
o alle 30 vuotta 
o 30 - 40 vuotta 
o 40 - 50 vuotta 
o yli 50 vuotta 
  
 Käytätkö Congridia? 
o On mahdollisuus käyttää, mutta en käytä 
o Ei ole mahdollisuutta käyttää 
o Käytän Congridin mobiilityökalua 
  
 Mihin tarkoitukseen/ tarkoituksiin käytät Congrdia? 
o Vika- ja puutetarkastusten tekemiseen (Havainto ent. Vipu) 
o Tarkastukset ja katselmukset 
o Tehtäväsuunnittelu (TESU) 
o TR-mittaus 
o Piirustusten katselemiseen työmaalla 








 Millaisia ongelmia on ollut?  
o Vapaa sana 
 




 Vapaa sana liittyen Congridin ongelmiin, käyttöön, ohjelman kehittämiseen, ohjeistuk-






Oma Congridin käyttö 
 Milloin alottanut? 
 Mitä tehnyt? 
 Miten päässyt alkuun? 
 Käyttöönoton opastus? 
 Miten tehtiin ennen Congridia? 
 
Mitä kehitettävää Congridissa on? 
 
Mihin Congrid on hyvä? 
 Mihin huono? 
 




Miten Congridin käyttö vaikuttaa omaan työskentelyyn? 
 Ajankäyttöön? 
 Työpäivän rytmitykseen? 
